

# **Dodatek č.1**

## **ke smlouvě o dílo ze dne 29.06.2017 na provedení stavby „Parkoviště na ul. Slezská“**

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### **1. Smluvní strany**

- 1.1 **Objednatel:** **město Český Těšín**  
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín  
zastoupen: Ing. Vítem Slovákem, starostou města  
ve věcech technických: Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního  
Ing. Ondřej Vavrys, referent investic, tel.: 553 035 564  
e-mail: vavrys@tesin.cz  
IČ: 00297437  
DIČ: CZ00297437  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín  
č. účtu: 86-6000360257/0100

**(dále jen objednatel)**

**a**

- 1.2 **Zhotovitel:** **Strojírny a stavby Třinec, a.s.**  
se sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec  
zastoupen: Ing. Miroslav Kovářík, předseda představenstva  
Ing. Michal Rusz, místopředseda představenstva  
ve věcech technických: Ing. Zbyněk Novák, tel.: 558 532 050  
e-mail: poptavky.sas@trz.cz  
IČ: 47674539  
DIČ: CZ47674539  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ostrava  
č. účtu: 117121033/0300

**(dále jen zhotovitel)**

Z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby „Parkoviště na ul. Slezská“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.06.2017. Specifikace dodatečných prací tvoří přílohu k tomuto Dodatku. č.1.

### **2. Změny**

- 2.1 Tímto Dodatkem č.1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	1 066 744,33 Kč
dodatečné práce dle Dodatku č.1 bez DPH	68.136,00 Kč
<b>celková cena díla bez DPH</b>	<b>1.134.880,33 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>238.325,40 Kč</b>
<b>celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1.373.205,73 Kč</b>

### 3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení Smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna, nebo upřesněna tímto Dodatkem č.1, zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je položkový rozpočet dodatečných prací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.2888/46./RM, dne 14.11.2017.

V Českém Těšíně dne 30.11.2017

V Třinci dne 24.11.2017

---

za objednatele:  
Ing. Vít Slováček, starosta

---

za zhotovitele:  
Ing. Miroslav Kovářík  
předseda představenstva

---

Ing. Michal Ruz  
místopředseda představenstva