

ke sml. P090115  
5. 1018



97728

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, akce: "II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028"				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje				
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení:	0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	Ing. Blaha/ODSH				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)				
Smluvní částka: 1)	0.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	Ing. Blaha/ ODSH	30.9.2016		
Projednáno s:	Ing. Matulová/ ODSH	30.9.2016		
Právní kontrola:	JUDr. Mládek/ ODSH	30.9.2016		
Předkládá:	Ing. Strnadová/ ODSH	30.9.2016		
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová /ODSH	30.9.2016		
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová/ ODSH	30.9.2016	
	Správce rozpočtu:			

**Poznámka:**

Subjekt (IČO: 40763439), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: blaha.d, datum ověření: 30.09.2016 09:06:57):

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, akce: "II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-028"

**Rozpočtová skladba:**

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

pro akci: „II/602 Velké Meziříčí – most ev. č. 602-028“

Číslo smlouvy objednatele: 88036

Číslo smlouvy zhotovitele: 1571200

ke sml. 8090115  
č. 1018

### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,  
zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhonkem  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhonkem – hejtmán kraje  
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4050005000/6800  
IČO: 708 90 749  
(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)  
Adresa: Bezová 1658, 147 14 Praha 4  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Václav Hvízdal – jednatel, Ing. Milan Kalný – jednatel,  
Ing. Vladislav Vodička – jednatel,  
(každý samostatně dle výpisu z OR)  
zástupce pro věci technické: Ing. František Košán  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2  
Číslo účtu: 474022543/0300  
IČO: 407 63 439  
DIČ: CZ40763439  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

## Článek 2 – Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo je změna termínu pro zajištění vydání pravomocného stavebního povolení z důvodu požadavku RWE GasNet, s.r.o., aby před vydáním kladného vyjádření byly uzavřeny smlouvy o přeložce a smlouvy o budoucích věcných břemenech.

## Článek 3 – termín plnění

### Článek 3 – termín plnění 3.1. v původním znění ve smyslu DODATKU č.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Termíny plnění jsou určeny v závislosti na termínu vydání vyjádření od Povodí Moravy s.p.

Zahájení realizace projektové dokumentace: po podpisu smlouvy (27.11.2015)

DSP	do 3 měsíců ode dne vydání vyjádření Povodí Moravy s.p.
Pravomocná stavební povolení	do 7 měsíců ode dne vydání vyjádření Povodí Moravy s.p.
PDPS	do 9 měsíců ode dne vydání vyjádření Povodí Moravy s.p.
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru:	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

**Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.**

**Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby.**

### se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Termíny plnění

Termín zajištění vydání smlouvy a Městem Vyjádření

Zahájení realizace

DSP

Pravomocné stavební povolení

PDPS

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru

**Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.**

**Výkon autorského dozoru bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby.**

4.1. Ostatní podmínky smlouvy (č. dodatku) zůstávají v platném znění.

4.2. Dokumentace, která není součástí této smlouvy, uveřejněná

Termíny plnění jsou určeny v závislosti na termínu vydání vyjádření od Povodí Moravy s.p.

Termín zajištění pravomocného stavebního povolení je určen v závislosti na termínu uzavření smluv o přeložce a smlouvy o budoucích věcných břemenech mezi RWE GasNet, s.r.o. a Městem Velké Meziříčí, Povodím Moravy a Krajem Vysočina a následně vydaným kladným vyjádřením RWE.

Zahájení realizace projektové dokumentace: po podpisu smlouvy (27.11.2015)

DSP	do 3 měsíců ode dne vydání vyjádření Povodí Moravy s.p. (tj. 3.6.2016)
Pravomocná stavební povolení	do 3 měsíců od předání podkladů objednatelem
PDPS	do 9 měsíců ode dne vydání vyjádření Povodí Moravy s.p. (tj. 3.12.2016)
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru:	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

***Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.***

***Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby***

#### **Článek 4 – Závěrečná ustanovení**

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 88036, č. smlouvy zhotovitele: 15 712 00 uzavřené dne 27.11.2015 ve znění dodatku č.1 ze dne 07. 01. 2016 (č. dodatku 88690) tímto dodatkem č. 2 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 88036 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

4.5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 30. 09. 2016

Za objednatele:

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

MUD. Jiří Běhounek  
hejtman kraje

V Praze dne: 30. 09. 2016

Za zhotovitele:

PONTEX spol. s r.o.  
Kozlová 1658, 147 14 Praha 4

Ing. Václav Hvízdal  
jednatel společnosti  
PONTEX spol. s r.o.