



## **D o d a t e k č. 1**

ke Smlouvě o dílo k zajištění veřejné zakázky s názvem „**KoP Dačice - Oprava omítek a okapů**“  
uzavřené dne 12.8.2016  
**(dále také „Dodatek č. 1“)**

### **Smluvní strany**

**Objednatel:** Česká republika - Úřad práce České republiky  
**Sídlo:** Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7  
**Zastoupena:** Ing. Ivanem Loukotou, ředitelem sekce Krajská pobočka v Českých Budějovicích  
**IČ:** 724 96 991  
**Kontaktní a fakturační adresa:** Česká republika - Úřad práce České republiky  
Krajská pobočka v Českých Budějovicích  
Klavíkova 1570/7  
370 04 České Budějovice  
**Bankovní spojení:** ČNB pobočka České Budějovice  
**Číslo účtu:** 37828231/0710  
**DIČ:** není plátce DPH  
**ID datové schránky:** ubhzpbh  
**Telefon:** 950 109 304  
**E-mail:** lubos.buzek@jh.mpsv.cz

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:

- smluvních: Ing. Ivan Loukota, ředitel sekce Krajská pobočka v Českých Budějovicích
- technických: Ing. Stanislava Zemanová, ředitelka Kontaktního pracoviště Jindřichův Hradec;  
Luboš Buzek, technický pracovník Kontaktního pracoviště Jindřichův Hradec

(dále také „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** STAVISERVIS spol. s r. o.  
**Sídlo:** Jindřichův Hradec – Radouňka, Deštenská 71, PSČ 377 01  
**Zastoupený:** Ing. Petr Vetýškou, jednatelem  
**IČ:** 424 08 008  
**Kontaktní a fakturační adresa:** Jindřichův Hradec – Radouňka, Deštenská 71, PSČ 377 01  
**Bankovní spojení:** MONETA Money Bank, a.s.  
**Číslo účtu:** 23504754/0600  
**DIČ:** CZ42408008  
**ID datové schránky:** ycj4h2s  
**Telefon:** 602 750 924  
**E-mail:** petr.vetyska@staviservis.com



Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:

- smluvních: Ing. Petr Vetýška, jednatel
- technických: Ing. Petr Vetýška, jednatel

(dále také „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. XIII „Závěrečná ustanovení“, bodem 13.6 Smlouvy o dílo k zajištění veřejné zakázky s názvem „**KoP Dačice - Oprava omítek a okapů**“ uzavřené dne 12. 8. 2016 (dále také „**Smlouva**“) dohodly níže uvedeného dne měsíce a roku na tomto:

## I.

**Do čl. II. (Předmět smlouvy), bodu 2. 4. Smlouvy se přidávají následující odstavce, které zní takto:**

Bezvadné provedení díla dále zahrnuje provedení prací a činností, které je nutné realizovat v důsledku zásahu hasičského záchranného sboru z důvodu likvidace divokých včel a vos ve stěně budovy Úřadu práce České republiky - Kontaktního pracoviště Dačice na adrese: Antonínská 7, Dačice II, 380 01 Dačice. Konkrétně se jedná o:

- montáž lešení v místě bourání,
- vybourání části zdiva (cca 2 m<sup>2</sup>),
- zazdění zdivem z pálených plných cihel.

Bezvadné provedení díla dále zahrnuje provedení prací a činností, které je nutné realizovat z důvodu doplnění a opravy přesahu střechy u budovy na adrese: Antonínská 7, Dačice II, 380 01 Dačice, a to směrem k sousední budově. Zhotovitel se konkrétně zavazuje:

- odstranit otvor do půdního prostoru, který vznikl přidáním námětků na stávající krokve (došlo k přizvednutí střešního pláště),
- odstranit poškozené bednění,
- vyrovnat podklad příloškou a OSB deskou,
- překrýt prací dotčený prostor cetris deskou s fasádním nátěrem.



## II.

### Mění se čl. III (Cena díla) bod 3.1 Smlouvy, který nově zní takto:

3.1 Cena za kompletní, bezvadné a řádně provedené dílo (dále také „cena“) je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v době uzavření této smlouvy. Je sjednána za celé dílo na základě všech zadávacích podmínek Veřejné zakázky. Cena díla je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná. Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že cena díla nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen včetně inflace a kursových změn.

Cena za dílo činí částku:

**346 356,- Kč (slovy třistačtyřicetšesttisícetřístapadesátšest korun českých) bez DPH.**

**21% sazba DPH činí 72 735,- Kč (slovy: sedmdesátdvatisícšestsetřicetpět korun českých).**

Sazba DPH je stanovena podle právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy. Daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

**Součet ceny díla a DPH stanovené dle právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy činí 419 091,- Kč (slovy: čtyřistadevatenácttisícdevadesátjedna korun českých).**

## III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

## IV.

Objednatel i zhotovitel souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 může být použit a využit pro účely naplnění znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a pro účely naplnění znění zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 se stává platným a účinným dnem vlastnoručního podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



**Úřad práce ČR**

Krajská pobočka v Českých Budějovicích  
Klavíkova 7 | 370 04 České Budějovice | IČ: 724 96 991

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a formou. Smluvní strany dále prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých a úplných údajů, dle jejich pravé, svobodné a vážné vůle a nebyl ujednán v tísní, v omylu, ani za jinak jednostranně nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Českých Budějovicích dne 4.10. 2016

V Jindřichově Hradci dne 5.10.2016

.....  
Ing. Ivan Loukota  
Úřad práce České republiky  
Ředitel sekce Krajská pobočka v Českých Budějovicích  
(objednatel)

.....  
Ing. Petr Vetýška  
STAVISERVIS spol. s r. o.  
Jednatel  
(zhotovitel)