

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo

ev. č. 661/2017

uzavřena dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

Bod beze změny

2. Předmět smlouvy

Bod beze změny

3. Čas a místo plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínu:

3.1.1. zahájení díla: 26. 6. 2017

3.1.2. dokončení díla: Po obdržení stanoviska Odboru školství a Povodí Labe a dle závěru Odboru územního rozvoje po vyhodnocení stanovisek a připomínek

3.1.3. předání díla: Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen je převzít, bylo-li objednateli předáno dílo v souladu s požadavky této smlouvy a dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy, bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.

3.2. Dílo bude prováděno v místě: Mělník

4. Cena díla

Bod beze změny

5. Platební podmínky

5.1. Cena díla je splatná po dokončení díla, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacená formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

5.2. Zhotovitel je k vystavení a odeslání daňového dokladu dle předchozího článku této smlouvy oprávněn nejdříve první následující den po dni, kdy bylo dílo považováno za dokončené ve smyslu ustanovení článku 3.1.3 této smlouvy.

5.3. V rozpracovanosti díla ke dni 25. 9. 2017 bude vyplacena 1. záloha na dílo ve výši **50.000,- Kč. + DPH.**

6. Způsob převzetí díla

Bod beze změny

7. Jakost díla

Bod beze změny

8. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Bod beze změny

9. Další práva a povinnosti účastníků

Bod beze změny

10. Autorská práva

Bod beze změny

11. Smluvní sankce

Bod beze změny

12. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

Bod beze změny

13. Závěrečná ustanovení

Bod beze změny

14. Přílohy

Bod beze změny

V Mělníku dne 5.10.2017

- 8 -

Pavel Průcha, <
vedoucí odboru výstavby a rozvoje

Ing. arch. Jiří Hůrka,
Atelier Dům a Město společnost
architektů