

Časový plán výstavby - časový harmonogram

Popis činnosti	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc
Vrtání a odkryvné práce		←————→				
Polní zkoušky		←————→				
Laboratorní práce			←————→			
Pedologický průzkum	←————→					
Geodetické práce		←————→				
Hydrogeologické práce		←————→				
Výkony geologické služby	←————→					

V Praze, 10. 10. 2017

Ing. Jiří Libus
předseda představenstva
GeoTec-GS, a.s.

Mgr. Filip Dudík
ředitel společnosti
GeoTec-GS, a.s.