

HenStav.cz
Domažlická 521/101
Plzeň 318 00
IČ: 290 85 373
DIČ: CZ29085373

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
Škroupova 18
306 13 Plzeň
p. Popule

V Plzni, dne 7.11.2017

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Věc: Žádost o prodloužení termínu na akci: II/201 KONSTANTINOVY LÁZNĚ – LESTKOV

Vážený pane Popule,

Obracíme se na Vás touto cestou s žádostí o prodloužení termínu plnění na výše uvedenou zakázku. Důvodem naší žádosti je několik následujících skutečností“

1. Provádění prací, v tomto podzimním období je závislé na klimatických podmínkách. Klimatické podmínky byly nevhodné, že jsme byli nuceni přerušit veškeré práce v tyto dny. Těchto dní bylo celkem 9 dní.
2. Při provádění propustků DN600 (původní propustky jsou menší dimenze) a vtokových jímek je nutné rozšířit a prohloubit v hornině tř. 6 až 7 (skále) výkop. Tyto práce prodloužily stavbu o 4 dny.
3. Z důvodu nepředpokládaného neúnosného podloží v komunikaci bylo nutné provést lokální dofrézování a provedení lokální výspravy. Tyto lokální opravy zabraly celkem 8 dní.

Z výše popsaných důvodů vyplývá prodloužení termínu o 21 dní, tedy proto žádáme o nový termín dokončení stavebních prací do 13.12.2017.

Na základě uvedených skutečností věříme v kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Za HENSTAV s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxx
Jednatel společnosti