

# DODATEK Č.1

## SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č.smlouvy objednatele: 05PU-001580

č.smlouvy zhotovitele: 17/05

### na realizaci zakázky „I/22 Drahonice, vypracování projektové dokumentace“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č.1**“):

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

████████████████████  
generální ředitel

osoba oprávněná jednat

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████, ředitelka Správy České Budějovice

e-mail:

████████████████████

tel:

██████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████

e-mail:

████████████████████

tel:

██████████

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

#### 2. ZESA s.r.o.

se sídlem:

L.B.Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice

IČO:

482 025 92

DIČ:

CZ 482 025 92

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném u KS Č.Budějovice, oddíl C, vložka 2411

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

████████████████████

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████ jednatel společnosti

e-mail:

████████████████████

tel:

██████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████

e-mail:

████████████████████

tel:

██████████

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Smluvní strany se dohodly z důvodu zjištění nestabilní opěrné zdi v km cca 4,250 o rozšíření zadání zakázky na řešení opravy této opěrné zdi a z důvodu potřeby vytyčení hranic stavbou dotčených pozemků o úpravu lhůty plnění o dobu potřebnou na úřední vytyčení a na související jednání o majetkoprávním vypořádání na této úpravě smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva) takto:

Mění se **článek 5. Lhůty plnění, body 5.1.1. a 5.1.2. a článek 6. Cena za poskytování služeb, bod 6.1.** Smlouvy a nově zní takto:

#### Článek 5. Lhůty plnění

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. - Odevzdání DUR - do 28.2.2017

- **Odevzdání DUR s rozšířeným zadáním (SO Opěrná zeď km 4,250) - do 28.02.2018**

5.1.2. - Čistopis se zpracováním připomínek DOSS a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby - do 31.3.2017

- **Čistopis DUR s rozšířeným zadáním se zpracováním připomínek DOSS a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby - do 30.04.2018**

#### Článek 6. Cena za poskytování služeb

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

- Cena původní

Cena bez DPH 749.200 ,- Kč

DPH 157.332 ,- Kč

Cena včetně DPH 906.532 ,- Kč

- **Cena nová (s rozšířeným zadáním)**

**Cena bez DPH 968.740,- Kč**

**DPH 203.435,- Kč**

**Cena včetně DPH 1,172.175,- Kč**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 tvoří přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis služeb - I/22 Drahonice

Příloha č. 2 - Oceněný soupis služeb – rozšířená zadání – opěrná zeď km 4,250

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Českých Budějovicích, dne

**29 -11- 2017**

Za Objednatele:

████████████████████

Ředitelka Správy České Budějovice

V Českých Budějovicích, dne

Za Poskytovatele:

████████████████████

jednatel společnosti

---

Podpis oprávněné osoby

---

Podpis oprávněné osoby

Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR správa České Budějovice  
 Stavba : I/22 Drahonice, vypracování projektové dokumentace  
 Objekt : vypracování projektové dokumentace pro DÚR, DSP, PDPS

Příloha č.1 k Dodatku č.1

## Soupis služeb Zpracování cenové nabídky

\* na vypracování kompletní PD (DÚR, DSP, PDPS) včetně výkazu výměr a soupisu prací  
 \* na provádění inženýrské činnosti - zajištění ÚR a SP

### Akce: I/22 Drahonice - vypracování projektové dokumentace

	Počet hodin	Hodin. sazba	Základní cena	DPH 21%	Cena celkem
<b>A. Průzkumné a měřičské práce, studie</b>					
Geodetické zaměření zájmového území	25				
Průzkum existence vedení IS	10				
Geotechnický průzkum	65				
Diagnostika kce stávající vozovky	120				
Dendrologický průzkum	25				
Pedologický průzkum	20				
Dopravně inženýrské posouzení	0				
Hluková studie (během provádění stavby)	45				
Rozptylová studie	0				
Průzkum ŽP	0				
<b>B. Projektová dokumentace (DÚR, DSP, PDPS)</b>					
DÚR	320				
DSP	300				
PDPS	100				
Výkaz výměr, soupis prací	50				
<b>C. Inženýrská činnost</b>					
zajištění ÚR	70				
zajištění SP	60				
<b>D. Kompletace, digitální zpracování, CD</b>	60				
<b>F. Autorský dozor</b>	50				
<b>G. Plán BOZP + Koordinátor BOZP</b>	60				
<i>mezisoučet</i>					
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>					
<b>DPH 21%</b>					
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>					

Poznámka: v kalkulaci nejsou zahrnuty příslušné správní poplatky.

Dne: 30.01.2017

Vypracoval: [ ] ZESA s.r.o.

Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR správa České Budějovice  
 Stavba : I/22 Drahonice, vypracování projektové dokumentace  
 Objekt : vypracování projektové dokumentace pro DÚR, DSP, PDPS

Příloha č.2 k Dodatku č.1

## Soupis služeb Zpracování cenové nabídky

\* na vypracování kompletní PD (DÚR, DSP, PDPS) včetně výkazu výměr a soupisu prací  
 \* na provádění inženýrské činnosti - zajištění ÚR a SP

### Akce: I/22 Drahonice - vypracování projektové dokumentace rozšířené zadání - opěrná zeď km 4.250

	Počet hodin	Hodin. sazba	Základní cena	DPH 21%	Cena celkem
<b>A. Průzkumné a měřičské práce, studie</b>					
Geodetické zaměření zájmového území	15				
Průzkum existence vedení IS	0				
Geotechnický průzkum	65				
Diagnostika kce stávající vozovky	0				
Dendrologický průzkum	20				
Pedologický průzkum	0				
Dopravně inženýrské posouzení	0				
Hluková studie (během provádění stavby)	0				
Rozptylová studie	0				
Průzkum ŽP	0				
<b>B. Projektová dokumentace (DÚR, DSP, PDPS)</b>					
DÚR	115				
DSP	100				
PDPS	35				
Výkaz výměr, soupis prací	10				
<b>C. Inženýrská činnost</b>					
zajištění ÚR	0				
zajištění SP	0				
<b>D. Kompletace, digitální zpracování, CD</b>	12				
<b>F. Autorský dozor</b>	15				
<b>G. Plán BOZP + Koordinátor BOZP</b>	15				
<i>mezisoučet</i>					
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH</b>					
<b>DPH 21%</b>					
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>					

Poznámka: v kalkulaci nejsou zahrnuty příslušné správní poplatky.

Vypracoval: [redacted], ZESA s.r.o.