

## Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo

ID: 107487

na akci „Gymnázium Velké Meziříčí – Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení“  
(dále jen „Dohoda“)

### I. Smluvní strany:

1. **Objednatel:** Kraj Vysočina  
se sídlem: Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava  
IČO: 708 90 749  
DIČ: CZ70890749  
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejmanem kraje  
k podpisu dohody pověřen: Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku  
  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
č. účtu: 4050005000/6800  
(dále jen „objednatel“)
  
2. **Zhotovitel:** DAKA Stav, s.r.o.  
se sídlem: Luční 1867, 686 03 Staré Město  
zastoupený: Davidem Kaštánkem, jednatelem společnosti  
IČO: 262 44 161  
DIČ: CZ26244161  
bankovní spojení: ČSOB Uherské Hradiště, a.s.  
č. účtu: 261969397/0300  
zápis v OR: KS v Brně oddíl C, vložka 39147  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu:

### II. Předmět dohody

Dne 25. 4. 2017 uzavřely shora uvedené smluvní strany Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), na základě níž se zhotovitel zavázal provést kompletní realizaci díla „Gymnázium Velké Meziříčí – Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení“ s termínem dokončení 31. 10. 2017. Plnění ze Smlouvy bylo zahájeno dne 9. 5. 2017.  
Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu víceprací, které byly posouzeny jako nepodstatná změna závazku, a současně byl prodloužen termín dokončení díla jako celku do 30. 11. 2017. Dosud byly realizovány práce v rozsahu cca 40 % celkové ceny díla.

### III.

Smluvní strany se dohodly v zájmu odstranění sporných práv a povinností na ukončení plnění dle výše uvedené Smlouvy o dílo ke dni podpisu této Dohody.

Objednatel dále tímto potvrzuje, že převzal od zhotovitele na základě protokolu o předání a převzetí ze dne 29. 11. 2017 část díla provedeného v souladu se Smlouvou ze dne 25. 4. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 8. 2017. Do dnešního dne byly uhrazeny práce provedené objednatelem za měsíc září 2017. Na základě této Dohody je Zhotovitel oprávněn vystavit ke dni uzavření této Dohody daňový doklad (závěrečnou fakturu) na úhradu prací provedených za měsíc říjen - listopad 2017 a objednatel se zavazuje zaplatit za tyto práce do 15 dnů ode dne doručení daňového dokladu. Na základě soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem dne 28. 11. 2017 se jedná o částku 456 938,24 Kč vč. DPH.

Smluvní strany souhlasně potvrzují, že tímto jsou jejich vzájemná práva a povinnosti vypořádány ke dni podpisu této Dohody, tzn., že vůči sobě nemají žádné další závazky vyjma výše uvedeného. Ke dni účinnosti této dohody je protokolárně předáno vyklizené staveniště.

Zhotovitel bere na vědomí, že v souvislosti s uzavřením této Dohody o ukončení plnění ze smlouvy nezanikají práva z vadného plnění provedené a předané části díla.

#### IV. Závěrečná ustanovení

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této Dohodě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dohoda do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Protokol o předání a převzetí části díla

V Jihlavě dne 29. 11. 2017

Za objednatele:



Ing. Josef Pavlík  
náměstek hejtmána kraje  
pro oblast ekonomiky a majetku

  
Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

50

Za zhotovitele:

**DAKA Stav, s. r. o.**  
Luční 1857 ④  
636 03 Staré Město  
IČ: 26244161, ÚIČ: CZ26244161  
mob: 736 676 185, tel: 572 538 231

David Kašťánek  
jednatel