

HARMONOGRAM IM-stav Praha s.r.o.
Oprava ST Mšeno

POPIS / TÝDEN		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	
SO 01 - Administrativní budova ST	1 - Zemní práce	■	■																									
	2 - Zakládání			■																								
	3 - Svislé a kompletní konstrukce				■	■	■																					
	4 - Vodorovné konstrukce						■																					
	5 - Komunikace														■													
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání																											
	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				■																							
	712 - Povlakové krytiny								■																			
	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					■																						
	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod			■	■																							
	725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty															■	■											
	742 - Elektromontáže	■	■	■	■	■	■									■												
	762 - Konstrukce tesařské						■	■																				
	763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů													■														
	764 - Konstrukce klempířské			■	■																							
	766 - Konstrukce truhlářské											■	■	■	■													
	767 - Konstrukce zámečnické									■	■	■	■			■												
	771 - Podlahy z dlaždic																											
	776 - Podlahy povlakové								■																			
	781 - Dokončovací práce - obklady keramické												■															
	783 - Dokončovací práce - nátěry													■	■													
	784 - Dokončovací práce - malby																■	■										
	795 - Lokální vytápění														■	■												
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení															■													
SO 02 - Garáže	1 - Zemní práce													■	■													
	3 - Svislé a kompletní konstrukce																											
	5 - Komunikace																				■	■	■					
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání																											
	742 - Elektromontáže																					■	■	■				
	762 - Konstrukce tesařské															■	■											
	764 - Konstrukce klempířské																■	■										
	771 - Podlahy z dlaždic																					■	■					
	776 - Podlahy povlakové																						■					
784 - Dokončovací práce - malby																						■						
SO 03 - Sklad a oplocení	1 - Zemní práce																					■						
	3 - Svislé a kompletní konstrukce																										■	■
	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání																							■	■	■	■	■
	742 - Elektromontáže																							■	■	■	■	■
	762 - Konstrukce tesařské																								■	■	■	■
	764 - Konstrukce klempířské																									■	■	■
767 - Konstrukce zámečnické																										■	■	

Doba provádění - 180 dní