

## **DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

### **mezi smluvními stranami**

**O b j e d n a t e l:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

**zastoupený:** Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro  
Ústecký kraj

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Martin Vrba  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Hana Němcová, odborný referent, KPÚ pro Ústecký  
kraj, Pobočka Teplice

**Adresa:** Husitská 1071/2, 415 02 Teplice  
**Tel./Fax.:** +420 725 032 215  
**E-mail:** ustecky.kraj@spucr.cz  
**ID DS:** z49per3  
**Bankovní spojení:** ČNB  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ:** 01312774  
**DIČ:** není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** Foltánek s.r.o.  
**Sídlo:** Perucká 1, 120 00 Praha 2  
**Zastoupený:** Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Dalimil Foltánek  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Dalimil Foltánek  
**Tel./Fax:** xxxxxxxxxxxxxxxx  
**E-mail:** xxxxxxxxxxxxxxxx  
**ID DS:** 8k7p399  
**Bankovní spojení:** xxxxxxxxxxxxxxxx  
**Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxx  
**IČ:** 24662976  
**DIČ:** CZ 24662976

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338  
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Dalimil Foltánek

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo ze dne 4.11.2014  
č. objednatele 1099-2014-508101 (dále jen „dodatek smlouvy“):**

### Předmět a účel smlouvy

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Žichlice u Modlan a v části katastrálního území  
Lochočice (dále jen „KoPÚ“)

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. objednatele 1099-2014-508101 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen „smlouva“) následovně:

### **Čl. I. Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínů vyhotovení u dílčích fakturačních celků 1.7. – 2.5. v příloze ke SoD na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 20. 6. 2016.
2. Důvod, pro který není možné nyní pokračovat ve zpracování díla, jsou nesrovnalosti v rozhodnutích o ukončení rekultivačních prací v rámci „Žichlické výsypky“ řešené Palivovým kombinátem Ústí, s.p., který na jednání dne 16. 6. 2016 slíbil sjednání nápravy a odstranění chyb.
3. Z výše uvedeného důvodu se upravuje Příloha ke SoD – KoPÚ v k.ú. Žichlice u Modlan a části k.ú. Lochočice následovně:
  - 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků ze 4. 7. 2016 na 14. 11. 2016
  - 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) ze 4. 7. 2016 na 14. 11. 2016
  - 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů ze 4. 7. 2016 na 14. 11. 2016  
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech ze 4. 7. 2016 na 14. 11. 2016
  - 2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ ze 4. 7. 2016 na 14. 11. 2016
  - 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ze 4. 3. 2017 na 31. 7. 2017
  - 2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ ze 4. 5. 2017 na 29. 9. 2017

### **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
4. Objednatel i zhotovitel si dodatek přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 1.7.2016

V Praze dne 27.6.2016

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Martin Vrba  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

.....  
Ing. Dalimil Foltánek  
jednatel společnosti

Příloha: 1. Položkový výkaz činností