

**Dodatek č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo č. 841-2016-508101 uzavřené dne 21. 7. 2016 (dále jen**  
**„Smlouva o dílo“)**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Pojer, KPÚ pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Havlíková Anna, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka Děčín
<b>Adresa:</b>	28.října 979/19, Děčín I, 405 01
<b>Telefon:</b>	727 956 725
<b>E-mail :</b>	a.havlikova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení KoPÚ Staré Křečany
Vedoucí společník:	
<b>Obchodní firma nebo název:</b>	SELLA & AGRETA s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Choceň, T. G. Masaryka 620, 565 01
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>IČO:</b>	25935721
<b>DIČ:</b>	CZ25935721
<b>Společník:</b>	
<b>Obchodní firma nebo název:</b>	ŠINDLAR s. r. o.
<b>Sídlo:</b>	Hradec Králové, Na Brně 372/2a, 500 06
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>IČO:</b>	26003236
<b>DIČ:</b>	CZ26003236
<b>Společník:</b>	
<b>Obchodní firma nebo název:</b>	ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE-AKE, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Liberec, Jablonecká 8/31, Liberec V-Kristiánov, 460 05
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>IČO:</b>	48289761
<b>DIČ:</b>	CZ48289761
<b>Společník:</b>	
<b>Obchodní firma nebo název:</b>	Geodetales Chrudim s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Chrudim IV, K Májovu 1262, 537 01
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným

IČO:	27545857
DIČ:	CZ27545857
<b>Zastoupen:</b>	Dle smlouvy o sdružení do společnosti ze dne 30.05.2016, Ing. Milanem Petrem, jednatelem společnosti SELLA & AGRETA s.r.o.
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Milan Petr, jednatel společnosti SELLA & AGRETA s.r.o.
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	1. Ing. Milan Petr 2. Ing. Miloslav Šindlar 3. Ing. Věra Hromková 4. Ing. Aleš Kubát
<b>Telefon:</b>	1. xxxxxxxxx 2. xxxxxxxxx 3. xxxxxxxxx 4. xxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	1. xxxxxxxxx 2. xxxxxxxxx 3. xxxxxxxxx 4. xxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	ye3zrq
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxx
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	1. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896 2. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512 3. Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4917 4. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	1. xxxxxxxxx 2. Ing. Věra Hromková

(dále jen „zhotovitel“)

**Předmět díla smlouvy:**

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Staré Křečany“

**Místo plnění veřejné zakázky:** katastrální území Staré Křečany

**Čl. I**

**Předmět a účel dodatku**

- Předmětem dodatku č. 3 Smlouvy o dílo je úprava počtu měrných jednotek u etapy 3.1.3. Důvodem je úprava počtu MJ dle skutečně potřebného rozsahu MJ a dohody mezi zhotovitelem a objednatelem.
- Článek VI. bod 6.1. se mění následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	2 446 800 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	2 273 000 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	608 300 Kč

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	650 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	5 978 100 Kč
DPH 21%	1 255 401 Kč
Celková cena díla včetně DPH	7 233 501 Kč

3. Příloha č. 1 dodatku č. 3 – Položkový výkaz činností se mění takto:

	Hlavní celek / dílčí část	Počet MJ	Cena bez DPH v Kč
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	506	556 600
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	102	112 200
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	0	0
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč</b>			<b>2 446 800</b>

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč	2 446 800
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>5 978 100</b>
DPH 21% v Kč	1 255 401
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>7 233 501</b>

## Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností
2. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č. 3 má 4 strany textu A4 a 2 strany příloh, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

V Teplicích dne .....

V Chocni dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

\_\_\_\_\_  
Ing. Pavel Pojer  
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

\_\_\_\_\_  
Ing. Milan Petr  
jednatel SELLA & AGRETA s.r.o.

Příloha: 1. Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 SoD KoPÚ v k.ú. Staré Křečany