

ZMĚNA č. 1

Ke Smlouvě o poskytování služeb č. 12PT-001504 ze dne 25.5.2017

Název akce: „**Činnost koordinátora BOZP na stavbách ŘSD ČR v Kraji Vysočina v roce 2017**“

(ISPROFOND: 500 121 0002)

Z důvodu, že některé stavby, které jsou realizovány v roce 2017 a budou následně realizovány a dokončeny v roce 2018 a je na nich určena k výkonu činnosti koordinátora BOZP firma SCC CZECH s.r.o. dochází ke změně lhůty plnění, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4
zastoupeným [redacted], ředitelkou Správy Jihlava
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

SCC CZECH s.r.o., Za Žoskou 383, 288 02 Nymburk
Zastoupeným [redacted], jednatelem společnosti
IČO:287 79 321 [redacted] *JUSTA*
DIČ:CZ287 79 321
(dále jen poskytovatel)

tuto změnu ke Smlouvě o poskytování služeb:

I.

Tato změna se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o poskytování služeb. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 25.5.2017 Smlouvu o poskytování služeb.

III.

Termín plnění smlouvy (Příloha č. 1 Specifikace Služeb)

Původní Termín plnění smlouvy 31.12.2017

Termín plnění smlouvy po změně č. 1: 31.12.2018

IV.

V ostatním zůstává text beze změn.

V.

Tato změna byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Jihlavě dne 31. 10. 2017

V Nymburku dne 15. 11. 2017