



SMM 14/1200/2017
1200/SD/00089/17

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 14/1200/2017

Město Tábor

se sídlem Žižkovo náměstí 2, 39015 Tábor

IČ: 00253014, DIČ: CZ00253014

zastoupené Ing. Olgou Bastlovou, místostarostkou města

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Tábor,
č. účtu 271993243/0300

kontaktní osoba: xxx. xxxxxx xxxxxxxx

BYTES Tábor, s.r.o. Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx.xx

jako **objednatel** na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

VIA ALTA, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle B, vložce 6068

se sídlem Okružní 963/5, Borovina, 674 01 Třebíč

IČ:26906741, DIČ:CZ26906741

zastoupení Ing. Michaelou Kamlarovou, místopředsedkyní představenstva

bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxxxx x.x. xxxxxx

č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxx

jako **zhotovitel** na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.8.2017:

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely smlouvu ohledně vypracování a předání díla - energetických auditů budov uvedených v příloze č. 1 smlouvy.
2. Dokončení díla bylo ve čl. II. smlouvy sjednáno do 30.11.2017 a způsob úhrady ceny díla byl sjednán jednorázově, po dokončení celého díla na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem.

II.

1. Z důvodu probíhajících rekonstrukcí 3 budov, jejichž energetické audity jsou předmětem díla, konkrétně budov v Táboře čp. 860 (Gymnázium), budovy čp. 2770 (budova MŠ Světlogorská) a dále čp. 45 (ZŠ Mikuláše z Husi) se smluvní strany **dohodly na změně dokončení části díla týkající se zpracování a předání Energetických auditů k těmto budovám** tak, že zhotovitel se energetické audity k těmto budovám zavazuje **dokončit a předat** objednateli **do 30. ledna 2018**. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany prohlašují, že dokončení a předání zbývajících částí díla (tj. vyhotovení a předání energetických auditů u zbývajících budov uvedených v příloze č. 1 smlouvy o dílo ze dne 16.8.2017) do 30.11.2017 zůstává nezměněno.
2. V návaznosti na výše uvedenou změnu v době dokončení celého díla si smluvní strany dohodly **změnu způsobu úhrady sjednané ceny za provedené dílo**. Na základě změny termínu dokončení díla bude cena za dílo uhrazena na základě 2 samostatných faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem. První fakturu zhotovitel vystaví po předání energetických auditů dokončených a předaných do 30.11.2017, druhou fakturu vystaví po dokončení a předání energetických auditů zbývajících částí díla (budov uvedených v odst. 1. tohoto článku). Celková vyfakturovaná cena za dílo musí být ve výši 148.000 Kč bez DPH, tj. 179.080 Kč vč. DPH.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

IV.

1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy o dílo. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními nového občanského zákoníku.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je na základě zákona o veřejných zakázkách povinen smlouvu vč. všech dodatků zveřejnit na svém
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění závazků zřízených smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
4. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tento dodatek Objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
5. Tento dodatek je platný ode dne jeho podpisu všemi účastníky a účinný je ode dne jeho zveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností Objednatele svobodně vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace dostupné mu z jeho úřední činnosti ve smyslu ustanovení článku 17 Listiny základních práv a svobod. Zhotovitel bere na vědomí úmysl a cíl Objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti. S ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím proto Objednatel předem výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů Zhotovitelem. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby Objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Výslovně je Objednateli za tímto účelem konstatován souhlas Zhotovitele s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, a to i na webových stránkách Objednatele.
7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění ze závazku zřízeného touto smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit ostatním stranám.
8. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze po vzájemné dohodě měnit pouze písemnými číslovanými dodatky.

9. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Táboře dne

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel

Příloha č. 2 Výzvy, Seznam budov, město Tábor

poř. č.	Adresa, skupina B	č.p.	parc.č.	Typ objektu	EVP [m2]	cena bez DPH	cena celková
13	Mostecká	1912	3328	Střední škola, zdrav.	2284		
14	nám.T.G.Masaryka	788	1988	Střední škola, zem.	5131		
15	nám.Fr.Křížíka	860	1888/1	GYMNÁZIUM TÁ	10468		
16	Jiráskova	1615	1980	Střední škola, obch.	4250		
17	Sokolovská	2417	1502/90	Mateřská škola	2483		
18	Kollárova	2497	2205/2	Mateřská škola	920		
19	Zborovská A	2696	1502/99	Základní škola	3828		
20	Zborovská B		1502/99	Základní škola	8345		
21	Helsinská	2732	5967/76	Základní škola	12052		
22	Světlogorská	2770	5913/158	Mateřská škola	4125		
23	Komenského	1670	3332	Střední škola, prům.	7910		
24	nám.Mik.z Husi	45	446	Základní škola	3812		
	nám.Mik.z Husi	77	448/1	Základní škola			
25	nám.Mik.z Husi	47	344	Školní jídelna	738		
26	Školní náměstí	199	127	Základní škola, Bolzáno	N/A		
27	Průběžná	116	374	Základní škola	1216		
Celková cena za předmět plnění skupiny B (budovy 13 až 27)							

V Táboře 10.7.2017