

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2017/529



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Pospíšilem,
ředitel Krajského ředitelství Šumperk.

ve věcech technických jedná **Ing. Pavel Křížek**, hlavní TPSC KŘ Šumperk,

č. [redacted]
Ing. Josef Kubiček, TPSC KŘ Šumperk/LS Loučná nad Desnou

([redacted])
[redacted]

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Loučná nad Desnou, Kociánov 37, 788
11 Loučná nad Desnou

[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Toming servis, s.r.o.

IČO: 04987209

DIČ: CZ04987209

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 65845

sídlo: Na Soutoku 135, 788 14 Rapotín

zastoupený: Ing. Vladimír Tomeš, majitel společnosti

ve věcech technických jedná: Ing. Vladimír Tomeš,

[redacted]
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Oprava závor na LS Loučná nad Desnou**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/529**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl.

IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací při realizaci zakázky. Jedná se o zvětšení betonové patky u závary na LC Kočičí hřbet a opravu nově vzniklé závary na LC Na Hvězdu. Podrobně viz změnový list stavby a položkový rozpočet.

III.

C e n a z a d í l o

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	102 180 Kč bez DPH
Vícepráce:	10 200 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: 112 380 Kč bez DPH

slovy: jednostodvanácttisíctřistaosmdesát korun českých.


Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Rapotíně, dne: 23.11.2017



Ing. Vladimír Tomeš
majitel společnosti

V Šumperku, dne: 27.11.2017

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1109/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Šumperk
Potoční 2164/22, 787 01 Šumperk

.....
Za objednatele
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- zápis o předání a převzetí staveniště stavby
- kopie rozpočtu

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum změny: 16.11.2017		
Název veř. zakázky: S913/2017/529 Oprava závor na LS Loučná nad Desnou					
Zhotovitel: Toming servis, s.r.o. Na Soutoku 135, 788 14 Rapotín IČO: 049 87 209 DIČ: CZ04987209					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk LS Loučná nad Desnou IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451					
Název akce (majetku): Závory na LS Loučná nad Desnou		Charakter akce: N		Číslo objektů: Inv.č. 709026 Inv.č. 709043	
				Stavební díly: HSV	
Popis změny: LC Kočičí hřbet – zvětšení betonové patky z důvodu zajištění stability nově upevněné závory. LC Na Hvězdu – byla zjištěna nově závada na závoře LC Na Hvězdu směrem od Skřítku. Závora byla vyvrácena a zničeno zamykání. Nutno opravit svařováním a nátěrem.					
Zdůvodnění změny: LC Kočičí hřbet – závora byla vyvrácena. Nutno patku zvětšit, aby závora byla opět dostatečně stabilní. LC Na Hvězdu – závora zničena při průběhu zakázky. Zničeno zamykání závory a vyvrácen sloupek pro uzamknutí závory.					
Posouzení změny – TP pro SC KŘ Šumperk: Ing. Josef Kubíček			Datum: 20.11.2017		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do: 13.1.2017	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 10.200,00 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 10.200,-		
	Konečná celková cena akce po změně			112.380,00 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			112.380	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Ing. Josef Kubíček	Datum: 21.11.2017		
Na vědomí LS Loučná na Desnou – jméno:		Ing. Ján Dvořák	Datum: 21.11.2017		
Zástupce objednatele - jméno:		Ing. Vladimír Tomeš	Datum: 21.11.2017		
Přílohy: 1. Rozpočet víceprací 2. Předání staveniště stavby					
Poznámka:					

Lesy České republiky
 se sídlem Přemyslova
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krajské ředitelství Šumperk
 Potoční 22 787 01 Šumperk

Toming

TOMING SERVIS s.r.o.

Na Soutoku 135, 788 14 Rapotín

IČ: 04987209 DIČ: CZ04987209

Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
KŘ Šumperk, LS Loučná nad Desnou

**Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby
S913/2017/529**

Název stavby: Oprava závor na LS Loučná nad Desnou

Místo stavby: kraj Olomouc, okres Šumperk, obec Velké Losiny, obec Loučná nad Desnou,
obec Sobotín

Smlouva o dílo č.: S913/2017/529

Sepsaný dne: 10.11.2017 v Loučné nad Desnou

Přítomni:

Objednatel (předávající): Lesy České republiky, s.p.,
KŘ Šumperk, LS Loučná nad Desnou
zastoupený: Ing. Tomáš Pospíšil

ve věcech technických jedná: Ing. Josef Kubíček, TP pro SČ KŘ Šumperk

Zhotovitel (přebírající): Toming servis, s.r.o.

IČO: 04987209

DIČ: CZ04987209

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C65845

sídlo: Na Soutoku 135, 788 14 Rapotín

zastoupený: Ing. Vladimír Tomeš, majitel společnosti

Předmětem zápisu je předání staveniště:

1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:

Není potřeba provést vytýčení stavby, jedná se o umístění závor a dopravních značek na pozemky LČR, s.p., popřípadě Státního pozemkové úřadu a obce Loučná nad Desnou na LS Loučná nad Desnou, kteří podali souhlasná stanoviska s umístění předmětných zařízení.

2. Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:

Stavby se nachází mimo zastavěné území obce na neveřejné účelové komunikaci. Prostor stavby na začátku a konci před započítáním opravy je potřeba osadit svislými dopravními značeními, podle technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ označující, že LC jsou v celé délce stavbou, a že její průjezd je po dobu stavby zakázán.

3. Příjezdní komunikace a přístupy:

Dle smlouvy o dílo, příjezd a přístup je k prostoru dotčenému stavebními úpravami zajištěn z přilehlé komunikace.

Provoz na účelových komunikacích se řídí dopravním provozní řádem – maximální povolená rychlost na lesních komunikacích je 30 km/h.

4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:

Materiál bude navážen a zabudován přímo na stavbě bez zhotovení skládek.

5. Odběrná místa a napojení na energie:

Stavba nevyžaduje napojení.

6. Nakládání s odpady:

Odpady, které mohou vzniknout při stavebních pracích (zemina, kamenivo, komunální odpad, beton, plasty, odpadní obalový polyetylen, směsi stavební sutě, železo, ocel, směsný stavební a demoliční odpad, atd.), budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb. Při stavbě nevznikne žádný odpad. Zemina bude rozprostřena na násypový svah.

7. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:

V zájmovém území se nenacházejí žádné inženýrské sítě.

8. Manipulační pruh pro realizaci prací:

Pro realizaci prací bude využito území pouze v bezprostřední blízkosti staveniště stavby.

Využívané pozemky ke stavbě budou pouze ve vlastnictví LČR, s.p.

9. Dotčené organizace - CHKOJ:

Jedná se o udržovací práce, nejsou zhotoveny žádné nové konstrukce.

10. Kácení dřevin:

Neuvažuje se.

11. Specifika provádění prací:

Možný pohyb osob a automobilů po jednotlivých lesních cestách.

12. Předání projektové dokumentace:

Výkaz výměr předán při předání staveniště stavby v tištěné podobě. V elektronické podobě zaslán na mail tomes@tomingservis.cz.

13. Ostatní doklady:

Neuvažuje se.

14. Dotčené pozemky a stavby:

Dotčeny budou pouze pozemky schválené objednatelem stavby. Při dotčení pozemků, které nejsou vlastnictvím LČR (ve vlastnictví obce, státního pozemkového úřadu) dostane zhotovitel souhlasné vyjádření těchto organizací s provedením stavby v kopii. Netýká se současné stavby.

15. Ostatní ujednání:

Oprava LC bude provedena dle požadovaných kritérií v technické zprávě, bude zachována stávající šíře LC.

Konzultace zahájených prací se zástupcem objednatele.

16. Vyjádření účastníků:

Na základě podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy bylo s firmou Toming servis, s.r.o. předáno staveniště dne 10.11.2017. Termín dokončení stavby dle článku 3, odstavce 2 je stanoven na 13.1.2018. Objednatel má veškeré dokumenty nutné k realizaci stavebního díla.

Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.

Tento zápis byl vypracován ve 3 vyhotoveních, která obdrží: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel, 1x LS Loučná nad Desnou.

	Jméno a příjmení	Funkce	
Zástupci zhotovitele	Ing. Vladimír Tomeš	Majitel společnosti	
Zástupci objednatele	Ing. Josef Kubíček, PhD.	TP pro SČ KŘ Šumperk	
	Ing. Jiří Pospíšil	Technik LS Loučná nad Desnou	


[09]
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Šumperk
Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Loučná nad Desnou
Kociánov č. 37
788 11 Loučná nad Desnou

Oprava závor na LS Loučná nad Desnou**Vícepráce**

Č.	Popis	MJ	MIN	JC	Celkem
6.	R07 – Skřítek Zvětšení betonové patky závory na rozměr 700x400x1000mm	kpl.	1	1100	1100
9.	R08 - Rudoltice LC Na Hvězdu – nová patka sloupku závory se zámkem včetně nového usazení závory, oprava zámku	kpl.	1	9100	9100
Celkem bez DPH (Kč)					10.200 Kč

V Rapotíně dne 16.11.2017



Tel: 606 788 085