

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
č. sml. objednatele 2017-0150-1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel** : **Město Bohumín**  
Zastoupený : Ing. Petr Vícha - starosta města  
Se sídlem : Masarykova 158, 735 81 Bohumín  
IČ : 00297569  
DIČ : CZ00297569  
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. pobočka Bohumín  
Číslo účtu : 1721638359/0800  
Tel/fax : 596 092 243/596 092 100  
Jednáním pověřen  
ve věcech technických : Ing.Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic  
Bc. Petr Sobek - referent odboru dopravy  
ve věcech smluvních : Ing. Petr Vícha - starosta města  
Adresa pro doručování písemností a jiných oznámení týkajících se smlouvy:  
Masarykova 158, 735 81, Bohumín

**Zhotovitel**  
Obchodní jméno : **PROINK s.r.o**  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ostravě, oddíl C, vložka č.25076, dne 2.února 2002  
Sídlo : Starobělská 1133/5, Ostrava-Zábřeh 700 30  
Statutární zástupce : Ing. Lenka Ščupáková  
IČ : 25900056  
DIČ : CZ25900056  
Bankovní spojení : Raiffeisenbank Ostrava  
Číslo účtu : 683052001/5500  
Tel. : 596 633 762  
E-mail : [proink@volny.cz](mailto:proink@volny.cz)

**II. Předmět plnění**

1. Zpracování projektové dokumentace stavby „**Chodník podél ulice Tovární, Bohumín**“.

**III. Čas a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo v termínech:
  - **DUR k podání žádosti o územní řízení do 30. 11. 2017**
  - **DSP k podání žádosti o stavební povolení do 15. 1. 2018**
  - **DPS vč. položkových rozpočtů do 28. 2. 2018**

2. Termín se prodlužuje z důvodu dodatečných požadavků objednatele, vedení nové trasy chodníku, doměření pozemků a nutností projednání s vlastníky dotčených pozemků.

V ostatních bodech je Dodatek č. 1 shodný s body Smlouvy o dílo ze dne 13. 03. 2017

V Bohumíně dne 6.11.2017

V Ostravě dne 6.11.2017

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....  
Ing. Petr Vícha v. r.  
starosta města

.....  
Ing. Lenka Ščupáková v. r.  
jednatelka