

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/32921 Kouty - křiž. III/32918

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	3 191 592,00
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	3 736 716,60
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	117,08%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	6,65%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	545 124,60
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	17,08%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	957 477,60

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,39%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	969 924,60
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 595 796,00

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00
14=142688000-37		142 668 000,00

Skupiny změn

		Skupiny změn																					
		- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -	
		Vyhrazená změna (Doměrky)					Záměna položek (Započítávání)					Nepředvidanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/32921 Kouty - křiž. III/32918	- 212 400,00	757 524,60	545 124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 212 400,00	757 524,60	23,74%	545 124,60	969 924,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1		Sil.č. III / 32921 staničení 0,000-0,694 / Sanace konstrukčních vrstev	- 212 400,00	757 524,60	545 124,60							- 212 400,00	757 524,60	23,74%	545 124,60	969 924,60							

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.