

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. MULNCJ 77988/2017 ag. č. DS201700502
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na akci: „Oprava chodníků v ul. Kosmonautů 2282-2292, Louny“

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Petr Blahout e-mail: [redacted] tel. [redacted]
fax. [redacted]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**
Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem
Ing. Janem Egermayerem, jednatelem
IČ: 104 42 481
DIČ: CZ10442481
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C vložka 19455
Bankovní spojení: [redacted] číslo účtu: [redacted]
[redacted] číslo účtu: [redacted]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Roman Hodek – výrobní ředitel e-mail: [redacted] tel.: [redacted]
p. Milan Hřčka - ředitel ZDS e-mail: [redacted] tel.: [redacted]
p. Zdeněk Brindler - stavbyvedoucí e-mail: [redacted] tel.: [redacted]
p. Radek Jambor – zástupce stavbyvedoucího, e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

V průběhu realizace akce byly zjištěny dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na akci „**Oprava chodníků v ul. Kosmonautů 2282-2292, Louny**“. Jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Jednalo se především o to, že po odstranění litého asfaltu bylo zjištěno nevyhovující neúnosné podloží. Z tohoto důvodu bylo nutné část podloží vyměnit za nové.

Dodatečné stavební práce nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Vlivem nepředvídaných okolností dochází k posunutí termínu ukončení veřejné zakázky.

Dle dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem v návaznosti na změnu rozsahu činností dle prvního odstavce následující článek Smlouvy o dílo ze dne 31.10.2017, MULNCJ 77988/2017 ag. č. DS201700502 takto:

Článek 2

Výchozí podklady a údaje, bod 2.2 se ruší a nově zní:

2.2 Výchozí údaje:

2.2.1 Název stavby: „**Oprava chodníků v ul. Kosmonautů 2282-2292, Louny**“

2.2.2 Místo stavby: Louny, ul. Kosmonautů

2.2.3 Termín stavby: zahájení: **1.11.2017**

ukončení: **8.12.2017**

doba realizace v kalendářních dnech: 38 dnů

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.
4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout objednateli ve strojově čitelném formátu tak, aby mohla být uveřejněna dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se

obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí zasláním správci registru smluv objednatel.

V Lounech dne 30.11.2017

V Lounech dne 30.11.2017

.....
za objednatele:
Město Louny
Radovan Šabata, v.r.

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Benda, v.r. Ing. Jan Egermayer, v.r.
jedenatěl