

HARMONOGRAM IM-stav Praha s.r.o.

Oprava POZ Kralupy

POPIS / TÝDEN	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Odvoz výzisku - železného šrotu na místo určení objednatelem s naložením a složením (ODHAD)		■											
Výměníkový blok ÚT a přípojka primáru			■	■									
Výměníkový blok TV, vč. akumulační nádoby a cirkulačních čerpadel					■	■	■						
Rozdělovač a sběrač topné vody s výstrojí (čerpací sestavy)							■	■					
Expanzní a doplňovací automat "Reflex Variomat" se základní nádobou VG 5000 1 a tepelnou izolací									■				
Systém M+R výměníkové stanice										■	■	■	
Potrubí k dopojení VS na stávající přírady + příslušenství				■	■								
Tepelné izolace a nátěry												■	■
Demontáž stávajícího zařízení	■	■											
Montážní práce strojní a tepelných izolací			■	■	■	■	■						
Montážní práce M+R									■	■	■		
Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, tlaková a topná zkuška											■	■	
Mimostaveništní doprava a přesun hmot, revize, dokumentace skuteč. provedení												■	■
Bourání základů a stavební připomoci, odvoz sutí	■	■	■										

Doba provádění - 90 dní