

## Dodatek č.1

ke smlouvě č. smlouvy objednatele 11PU-002562 ev.č. 139/17  
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 1210002.16977  
číslo dodavatele: 4117

na realizaci zakázky  
I/36 Pardubice, rek. propustu 36-p-021, ZDS+IČ+AD

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: -----  
zastoupeno: , generální ředitel  
osoba oprávněná jednat ředitel Správy Pardubice,  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice  
  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických: vedoucí provozního úseku  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

### 2. VDI Projekt s.r.o.

se sídlem: Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10  
IČ: 28860080  
DIČ: CZ28860080  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C208636  
zastoupen: , jednatelem  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
Oprávněn jednat  
ve věcech technických: projektant

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-002562 podepsané dne 1.6.2017 na vypracování projektové dokumentace „I/36 Pardubice, rek. propustu 36-p-021, ZDS+IČ+AD“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

## Článek 5. Lhůty plnění

**5.1** Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Původní znění :

Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby vč. platného stavebního povolení – čistopis: Nejpozději do 30.11.2017 od schválení konceptu čistopisu objednatelem,

Dodání stavebního povolení 30.3.2018

Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby (předpoklad 12/2018)

Mění se na:

- Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby do 28.2.2018
  
- Dodání platného stavebního povolení (SP) vč.příloh potřebných pro vydání SP do 30.6.2018
  
- Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby (předpoklad 06/2019)

## Článek 6. Cena za poskytování služeb

1.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

Původní znění :

PD DSP+PDPS :	261 200,- Kč bez DPH
AUTORSKÝ DOZOR :	22 000,- Kč bez DPH

INŽENÝRSKÁ ČINNOST : 27 200,- Kč bez DPH

CELKEM : 310 400,- Kč bez DPH

Mění se na:

PD DSP+PDPS : 261 200,- Kč bez DPH

PD DSP+PDPS – změna rozsahu služeb :

85 800,- Kč bez DPH

AUTORSKÝ DOZOR : 22 000,- Kč bez DPH

INŽENÝRSKÁ ČINNOST : 27 200,- Kč bez DPH

CELKEM : 396 200,- Kč bez DPH

Zdůvodnění změny rozsahu služeb :

Rozdělení a prodloužení doby plnění je vyvoláno na základě zapracování požadavku změny provádění stavby a to zachování plynulého obousměrného provozu. Změnu požadují na základě zkušeností z probíhajících staveb v dané lokalitě zástupci Krajského úřadu ODSH Pardubického kraje, Policie ČR KŘP DI a Dopravního podniku města Pardubice.

Součástí dodatku je příloha č.1 - OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - ZMĚNA ROZSAHU SLUŽEB

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-002562 ze dne 1.6.2017, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel jeden (1) stejnopis.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY  
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: ředitel Správy Pardubice  
Datum: -1 . 2017

**VDI Projekt s.r.o.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: jednatel  
Datum: -1 12. 2017

**OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - ZMĚNA ROZSAHU SLUŽEB****I/36 PARDUBICE, REK. PROPUSTU 36-P-021, ZDS+IČ+AD**

Číslo zakázky: 11PU-002562

Evidenční číslo: 139/17

práce	m.j.	počet m.j.	cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč
<b>CELKEM BEZ DPH</b>				<b>85 800,00</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>18 018,00</b>
<b>CELKEM VČ. DPH</b>				<b>103 818,00</b>

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice – provozní oddělení.

Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (např. doprava atd.)

**NABÍDKU PODÁVÁ: VDI Projekt s.r.o.**

**DNE: 28.11.2017**

**PODPIS OPRÁVNĚNÉ OSOBY:**

**jednatel**