

# Adaptace bývalých STOU

2017 - 2018

Adaptace bývalých STOU	1. měřicí					2. měřicí				
	1. měřicí	2. měřicí	3. měřicí	4. měřicí	5. měřicí	1. měřicí	2. měřicí	3. měřicí	4. měřicí	5. měřicí
Zařízení střešy a přípravné práce										
Bourací práce demontáže nefunkčních rozvodů										
Dobudování bouracích prací a hrubých sítí; Práci										
Nové instalace - 1 kábel										
Nové instalace - voda, kanalizace										
Nové instalace - vytápění										
Nové instalace - vzduchotechnika										
Práce při nových podlahách Vytápění - hydraulické										
Spánek obvodového zdiva										
Dobudování střešy; Úprava - omítky, obklady, dílačky										
Kompletní a zhrubovací práce; střešní, střešní VZT práce										
Úklid										

V Milovicích dne 6.11.2017



# Adaptace bývalých STOU

Adaptace bývalých STOU	2018												
	5. měsíc					6. měsíc							
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden			
Zahájení stavby a přípravné práce													
Bourací práce, demontáž nefunkčních rozvodů													
Dokončení bouracích prací a hrubých stáv. Práci													
Nové instalace – Elektro													
Nové instalace – Voda, kanalizace													
Nové instalace – vytápění													
Nové instalace – vzduchotechnika													
Provedení nových podlah. Vstev – hydroizolace													
Sanace obvodového zdiva													
Dokončení staveb. Úprav – omítky, obklady, dlažby													
Kompletní zařizování předstěn, osazení VZT prvků													
Úhľad													

V Mělečku dne 6.11.2017