

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 14391/2017

uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem**
se sídlem Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ : 00287113
DIČ : CZ00287113
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
zastoupený: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických : Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku a investic
tel: 573 501 939, 603 169 611
e-mail: winkler@mubph.cz

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel: **HLAVA-STAVBY s.r.o.**
se sídlem Hlinsko pod Hostýnem 74
768 41 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 26950421
DIČ : CZ26950421
bankovní spojení : Komerční banka, a.s., číslo účtu 35-4227440287/0100
zastoupený: jednatelem Petrem Hlavou
tel.: 573 389 053
e-mail: info@hlavastavby.cz

(dále jako „zhotovitel“)

II.

1. Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následujícím:

Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Zámek Bystřice pod Hostýnem – stavební úpravy bývalé konírny vč. zázemí“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkových rozpočtech víceprací a méněprací, které je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.

Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku č. 2 činí:

Cena bez DPH	21 428,30 Kč
DPH (21%)	4 499,94 Kč
Cena vč. DPH	25 928,24 Kč

Celková cena díla po započtení dodatečných prací činí:

Celková cena bez DPH	4 628 984,84 Kč
DPH (21%)	972 086,50 Kč
Celková cena vč. DPH	5 601 071,34 Kč

IV.

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy smlouvy o dílo:

1. Položkové rozpočty víceprací a méněprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 15.11.2017, číslo usnesení: 02/25/2017.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 20.11.2017

V Hlinsku pod Hostýnem, dne 20.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

.....
Petr Hlava
jednatel