

**Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

č. objednatele: 3457

č. zhotovitele: 317002

uzavřené dne 11.10.2017 (dále jen „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Sídlo: Přílucká 213, 760 01 Zlín

IČO: 70887306

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená: plk. Ing. Vítem Rušarem, ředitelem

Kontaktní osoba: kpt. Ing. Josef Žaidlík

E-mail:

Telefon:

Fax:

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma /název/ Bohemia Fire s.r.o.

Sídlo: Hvozdecká 1595/8, 268 01 Hořovice

Kontaktní adresa: Hvozdecká 1595/8, 268 01 Hořovice

IČO: 06360441

DIČ: CZ06360441

Jejíž jménem jedná: Jean-Marc-Pasquier, jednatel

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Jean-Marc-Pasquier

E-mail:

Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280904

(dále jen „zhotovitel“)

tento dodatek k uzavřené smlouvě:

I.

Vzhledem k faktu, že v průběhu realizace díla „oprava a revize automobilové plošiny“ na vozidle AP 42-S1V, ZLA 04-40, v místě plnění zhotovitele byla na tomto vozidle zjištěna další závada.

Smluvní strany se vzhledem k výše uvedenému zjištění další závady dohodly na následující změně smlouvy, jejímž předmětem je doplnění předmětu smlouvy o provedení následujícího:

Opravu kloubu mezi točnicí a prvním ramenem plošiny.

Současně s doplněním předmětu smlouvy dochází k navýšení ceny díla o 84 000,00 Kč bez DPH / 101 640,00 Kč s DPH.

Celková rekapitulace ceny díla smlouvy vč. zohlednění navýšení ceny díla dle tohoto dodatku smlouvy:

Specifikace díla	Cena v Kč		
	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Oprava a revize AP 42	1 910 550,00	401 215,50	2 311 765,50
Opravu kloubu mezi točnicí a prvním ramenem plošiny	84 000,00	17 640,00	101 640,00
CENA CELKEM	1 994 550,00	418 855,50	2 413 405,50

Cena díla celkem slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátčtyřtisícpětsetpadesát korunčeských bez DPH, tj. dvamilionyčtyřistatřinácttisícčtyřistapět korunčeských a padesát haléřů s DPH, při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

III.

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prostě tiskně.

Ve Zlíně dne 30 -11- 2017

V Hořovicích dne 24 -11- 2017

Za objednatele:



plk.
ředitel HZS Zlínského kraje

Za zhotovitele:



Jean
jednatel Bohemia Fire s.r.o.

