

**Dodatek č. 2  
ke Smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele: SMSML/00023/2017

uzavřený níže vedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na zhotovení díla:

**„Rekonstrukce bytového domu, Vrchlického 703, Kralupy nad Vltavou –  
dokončení vnitřních prostor“**

**Smluvní strany**

Objednatel:

**Město Kralupy nad Vltavou**

Se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977 DIČ: CZ236977

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupeno: starostou města Petrem Holečkem

Zástupce pro věci technické:

Marcela Horčíčková, (tel.: 315 734 886, email: [marcela.horcickova@mestokralupy.cz](mailto:marcela.horcickova@mestokralupy.cz))

Dušan Osladil, (tel.: 315 734 864, email: [dušan.osladil@mestokralupy.cz](mailto:dušan.osladil@mestokralupy.cz))

Zhotovitel:

**Truhlářství Dominik Davídek**

Se sídlem: Chvatěruby 188, Kralupy nad Vltavou

IČ: 86995383, DIČ: CZ9004210743

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající/zastoupen: Dominik Davídek, majitel

Korespondenční adresa: Chvatěruby 188, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Zástupce pro věci smluvní: Dominik Davídek,

Zástupce pro věci technické: Dominik Davídek,

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 17/25/4/3, ze dne 20.11.2017 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení prací na díle do:

**16.12.2017.**

2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Kralupech nad Vltavou, dne 29.11.2017

Ve Chvatěrubech, dne 29.11.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Holeček  
starosta města