

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**  
**IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**  
**se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**  
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou  
bankovní účet číslo: xxxxxxxx  
xxxxxxx  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **HIKELE stavební firma s.r.o.**  
**IČO: 260 06 111, DIČ: CZ26006111**  
**se sídlem Svitavy - Lány, Svitavská 522/54, PSČ 568 02**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci  
Králové, oddíl C, vložka 19635  
zastoupena Ing. Janem Hikelem, jednatelem  
bankovní účet číslo: xxxxxxxx vedený u xxxxxx banky, a.s.  
- dále jen zhotovitel -

### A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.11.2017 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Centrální tělocvična Svitavy – přístavba hygienického zázemí a šaten**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 28.11.2017.

### B.

Strany se dohodly na odložení termínu první fakturace a z toho důvodu uzavírají tento dodatek.

### C.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že stávající znění bodu 4.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou zhotovitelem průběžně fakturovány, a to k těmto datům (dnům uskutečnění zdanitelného plnění):

- ke dni **11.12.2017**;
- ke dni 31.1.2018;
- ke dni 28.2.2018;
- ke dni 31.3.2018;
- ke dni provedení díla.

Před vystavením každé faktury předloží zhotovitel objednateli nebo zástupci pro věci technické objednatele soupis provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele. Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je faktura neplatná a objednatel není povinen ji proplatit.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 1.12.2017.

Ve Svitavách dne 1.12.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. David Šimek  
starosta města Svitavy

.....  
Ing. Jan Hikele, jednatel  
HIKELE stavební firma s.r.o.