

DODATEK č. 1

ke Smlouvě č. 175 710 263

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Jejíž jménem jedná: ředitel Odboru nemovité infrastruktury, Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany

se sídlem náměstí Svobody 471/4, 160 00, Praha 6

Bankovní spojení:

Kontaktní zaměstnanec:

telefon:

e-mailová adresa:

datová schránka: hjyaavk

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Adresa pro doručování korespondence ve věcech smluvních:

Sekce ekonomická a majetková MO, Odbor nemovité infrastruktury,
náměstí Svobody 471/4, 160 00, Praha

(dále jen „objednatel“)

Společnost

ARANEA SYSTEMS, a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 19122

Sídlo⁵⁾:

Modřanská 307/98, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

IČO:

01676342


DIČ:

CZ01676342

Zastoupená:

Ferdinandem DVOŘÁKEM – předsedou představenstva
Peterem CEKULOU a Miroslavem LOVASEM – členové
představenstva

Bankovní spojení:



Kontaktní osoba:

č. tel.:

č. mobil. tel.:

e-mailová adresa:

datová schránka:

bsqusdx

(dále jen „zhotovitel“)

se v souladu s bodem 2 článku XIV. „Smlouvy o dílo na rozšíření kamerového systému na zájmových objektech Ministerstva obrany a zabezpečení kanceláře náměstka pro řízení sekce č. 175 710 263“ ze dne 8. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách smlouvy:

II. Účel dodatku

Dodatek Smlouvy se uzavírá z důvodu nahrazení analogových kamer, u kterých je riziko rušení signálu, za IP kamery a s tím související technologie. Tato změna vyžaduje změnu ukončení díla.

III. Změna smlouvy

1. V článku **III. Předmět smlouvy** dochází k následujícím změnám:

1.1. V bodě 1. **Doplnění a instalace kamerového systému na objektu MO-G: venkovní statické analogové kamery, venkovní PTZ analogové kamery** se:

1.1.1. venkovní statická analogová kamera nahrazuje venkovní IP dome kamerou a venkovní PTZ kamera se nahrazuje IP kamerou;

1.1.2. stávající nahrávací zařízení Dallmeier nahrazuje nahrávacím zařízením Hikvision.

1.2. V bodě 2. **Doplnění a instalace kamerového systému na objektu MO-K: venkovní statická analogová kamera** se:

- 1.2.1. venkovní statická analogová kamera nahrazuje venkovní statickou IP kamerou;
- 1.2.2. stávající nahrávací zařízení Dallmeier nahrazuje nahrávacím zařízením Hikvision.

1.3. V bodě 3. **Doplnění a instalace kamerového systému na objektu MO-A: venkovní statická IP kamera s IR přísvitem a síťový digitální videorekordér** se:

- 1.3.1. Rack 22U nahrazuje 3 kusy Racku závěsného;
- 1.3.2. Switch Cisco 24xport nahrazuje 4 kusy Switch Cisco 12x port.


- 2. V článku V. **Čas a místo plnění** se v bodu 1. Ruší datum 30. 11. 2017 a nahrazuje datem 31. 12. 2017.


IV. Závěrečná ujednání

- 1. Ustanovení Smlouvy neupravené dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, každý o 3 listech, kdy každý má platnost originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.
- 3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by vylučovaly uzavření tohoto dodatku, nevedly se záměrně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
- 4. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
- 5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou, nebo dnem zveřejnění v registru smluv, pokud tento den nastane později.

V Praze dne 30. 11. 2017

V Praze dne 30. 11. 2017


ředitel
odboru nemovité infrastruktury
sekce ekonomická a majetková
Ministerstva obrany


Ferdinand Dvořák
člen představenstva
a
MIROSLAV LOVAS
člen představenstva
ARANEA SYSTEMS, a.s.
