

Smlouva o dílo č. 561-2015-504204/2

Č.j. SPU 186068/2016

ke smlouvě o dílo č. 561-2015-504204 ze dne 16.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Popov u Stříbra uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

1. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: _____
Adresa: SPÚ, Pobočka Tachov, T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov
e-mail: _____
Bankovní spojení : _____
Číslo účtu: _____
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

Zhotovitel:

GEO Hrubý spol. s r.o.

adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
v technických záležitostech oprávněn jednat: _____
e-mail: _____
Bankovní spojení: _____
Číslo účtu: _____
IČ: 25227751
DIČ: CZ25227751
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni č. C10235

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII bodu 12. 3. smlouvy o dílo a na základě záznamu o méněslužbách tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD).

2. Upřesnění počtu měrných jednotek

Na základě písemného záznamu o méněslužbách č.j. SPU 165850/2016/Com se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1, hlavní celek 3.1. Přípravné práce, dílčí části 3.1.4.- Upřesnění obvodu KoPÚ a 3.1.6. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.2 – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavní celek 3.3. Mapové dílo.

	Hlavní celek/ dílčí část	MJ	původní počet MJ	nový počet MJ
3.1.	Přípravné práce			
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické, plány na upřesněný obvod, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb	100 bm	68	49
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků	ha	185	178
3.2.	Návrhové práce			
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	185	178
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	185	178
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	185	178
3.3.	Mapové dílo	ha	185	178

3. Změna ceny díla

3.1. Mění se cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD v důsledku upřesnění počtu měrných jednotek, ke kterému došlo při zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu KoPÚ takto:

	Hlavní celek/ dílčí část	Původní cena bez DPH v Kč	Nová cena bez DPH v Kč
3.1.	Přípravné práce		
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické, plány na upřesněný obvod, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb	68 000	49 000
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků	55 500	53 400
3.2.	Návrhové práce		
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	74 000	71 200
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	92 500	89 000
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	55 500	53 400
3.3.	Mapové dílo	55 500	53 400

3.2. Mění článek VI. „Cena za provedení díla“ a příloha č. 1 ke SOD – rekapitulace hlavních fakturačních celků, a to v důsledku upřesnění počtu měrných jednotek, ke kterému došlo při zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu KoPÚ takto:

	Původní cena v Kč	Nová cena v Kč
1. Hlavní celek – Přípravné práce (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6) bez DPH	305 500,-	284 400,-
2. Hlavní celek – Návrhové práce (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3) bez DPH	283 000,-	274 600,-
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	55 500,-	53 400,-
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	50 000,-	50 000,-
Celková cena díla bez DPH	694 000,-	662 400,-
DPH 21%	145 740,-	139 104,-
Celková cena díla včetně DPH	839 740,-	801 504,-

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.

Vdne 18.4.2016

Vdne 19.4.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....
Ing. Zdeněk Hrubý,
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

