




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00GVFNF

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 21.03.2017, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem
„Mezi Trhy 4, 6, 8 a Dolní náměstí 23, 24, 25“ (výměna oken, zateplení)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	27-1842619349/0800
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupeno:	Ing. Radimem Křupalou, primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic
Kontaktní osoby ve věcech technických:	Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic Ing. Renata Cvancigerová, referent odboru přípravy a realizace investic
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.
Sídlo:	Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
IČ:	26807947
DIČ:	CZ26807947
Datová schránka:	jj493u
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.
Zastoupena:	Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25583**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **David Barteček, manažer projektu**

Kontaktní osoba ve věcech technických: **Ing. Ivo Kroutil, hlavní stavbyvedoucí**

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 21.03.2017 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Mezi Trhy 4, 6, 8 a Dolní náměstí 23, 24, 25“ (výměna oken, zateplení) (PID smlouvy: MMOPP00GGMGG), dále jen „Smlouva“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je provedení nových žebříků na střechy strojoven,
- předmětem díla je provedení nových balkonových desek z posformingu u všech balkonů,
- předmětem díla je dodávka a montáž detektorů CO ve všech bytech,
- předmětem díla je demontáž a zpětná montáž skleněného přístřešku na zastávce MHD,
- předmětem díla není oprava fasády parteru z čelní strany budovy.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	13.354.416,32 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 581.062,38 Kč
- nová celková cena díla	12.773.353,94 Kč
- DPH 15%	1.916.003,09 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	14.689.357,03 Kč

(slovy: čtrnáctmilionůšestsetosmdesátdevětisícťřístapadesátšedm a 3/100 korun českých)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 29. 11. 2017, č. usnesení 2684/74 RM 17a).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahují-li tyto dokumenty informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek i Smlouva byly uveřejněny jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.


Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 30-11-2017

V Bruzovicích dne 30-11-2017

Za objednatele:

Ing. Radim Křupa
primátor



Za zhotovitele:

Ing. Markéta Formánková
jednatelka

