

Dodatek ke Smlouva o dílo č. 1/2017

dle ust. § 2586 Občanského zákoníku

č. s. 3/2017

.....
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : **Jiří Beran –Stavební firma**
378 61 Člunek 65
IČ : 02663686
DIČ: CZ8805230808
Bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse Jindř.Hradec
č.úctu: 6000007285/7940
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v OR

Objednatel: **Obec Český Rudolec**
378 83 Český Rudolec 123
IČ: 246441
DIČ:CZ246441

1. Dodatkem se mění čl. 5, následovně.

5. CENA ZA DÍLO

5.1. Objednatel souhlasí s provedením následujících víceprací

- a) přesun hmot – částka 3442,01, Kč bez DPH
- b) dodávka 4 ks koleno kanalizace plastové KGB 150*30 – částka 576 Kč bez DPH
- c) montáž 4 ks tvarovek z tvrdého PVC – systém KG – částka 712 Kč bez DPH

5.2. Cena za dílo dle bodu 3. je sjednána jako smluvní, konečná a číni:

Cena bez DPH 204.707,38- Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o Dani z přidané hodnoty.

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

.....
za objednatele

V Českém Rudolci



.....
za zhotovitele

V Člunku.....

16.10.2017

Zřízení sociálního zařízení v hasičské zbrojnici SDH Markvarec

Položka č. Název položky

	mj.	počet ks	cena za mj.	cena celkem
1	ks	4	144	576
2	ks	4	178	712
3		1	3422,01	3422,01
Celkem				4710,01

