

## Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

**Název akce: Koprnický potok, IDVT 10182327, Chlumín, oprava koryta v ř.km 1,800 - 3,000**

Pol.	Název objektů členění v PD a soupisu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	7.16	8.16	9.16	10.16	11.16	4.17	Prostavěno celkem kontrolní součet
1.	SO 1 Kácení	282 364,00 Kč			50 000,00	130 000,00	102 364,00		282 364,00 Kč
2.	SO 2 Oprava	739 763,00 Kč		10 000,00	250 000,00	350 000,00	129 763,00		739 763,00 Kč
3.	SO 3 Výsadba	61 660,00 Kč						61 660,00	61 660,00 Kč
4.	VON (vedlejší a ostatní náklady)	36 213,00 Kč	4 000,00				22 000,00	10 213,00	36 213,00 Kč
	<b>Celkem Kč bez DPH</b>	<b>1 120 000,00 Kč</b>							
	<b>Prostavěnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH</b>		<b>4 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>254 127,00</b>	<b>71 873,00</b>	<b>1 120 000,00 Kč</b>

Pozn:


1) Termíny v záhlaví sloupců budou vyplněny ve tvaru mm/rrrr (tedy např. 06/2015, 07/2015...), a to počínaje měsícem předpokládaného faktického zahájení stavby a konče měsícem předpokládaného ukončení stavby

2) Počet řádků a sloupců musí být vždy upraven adekvátně konkrétní stavbě a konkrétní době realizace

V Hradci Králové 21. června 2016

Ing. Vladimír Pražák, jednatel




  
**POPR** spol. s r.o.
   
 Stavební 1148
   
 500 03 Hraječ Králové
   
 IČ: 46503283 DIČ: CZ46509283