

Dodatek č 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 1/2017

k provedení stavby:

**„Změna veřejných prostor na jednotlivé kanceláře“ v objektu Gymnázia Elišky
Krásnohorské, Ohradní 55/111, 140 00 Praha 4 – Michle**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní 55**
se sídlem: Ohradní 55/111, 140 00, Praha 4 - Michle
zastoupený: Mgr. Karel Bednář – ředitel školy
IČ: 00335533
DIČ: CZ00335533
bankovní spojení: .
č. účtu:

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: **GENEL INVEST HOLDING s.r.o.**
se sídlem: Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9
zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244287
zastoupený: Ing. Martinem Říhou, jednatelem
bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČ: 04217519
DIČ: CZ04217519

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby:

Název stavby: „Změna veřejných prostor na jednotlivé kanceláře“

Místo stavby: objekt Gymnázia Elišky Krásnohorské, Ohradní 55/111

Zadavatel a investor: Gymnázium Elišky Krásnohorské. Ohradní 55/111, 140 00 Praha 4

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce: „Změna veřejných prostor na jednotlivé kanceláře“ v objektu Gymnázia Elišky Krásnohorské, Ohradní 55/111, 140 00 Praha 4 – Michle. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – rozšíření rozsahu prací o výrobu, dodání a montáž nadsvětlíků a dalších nutných stavebních úprav viz příloha. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne 3. 5. 2017 a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 15. 2. 2017.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek IV. odst. 1 a 2 se doplňuje a upravuje takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 15. 2. 2017 jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH celkem	1 816 124,00 Kč
-------------------------------------	------------------------

DPH 21 %	381 386,00 Kč
-----------------	----------------------

Celková cena včetně DPH	2 197 510,00 Kč
--------------------------------	------------------------

Cena rozšířeného rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 1 :

nabídková cena bez DPH	119 000,00 Kč
-------------------------------	----------------------

DPH 21 %	24 990,00 Kč
-----------------	---------------------

Cena celkem včetně DPH	143 990,00 Kč
-------------------------------	----------------------

Celková konečná cena předmětu zakázky:

celková cena bez DPH	1.935.124,00 Kč
-----------------------------	------------------------

DPH 21 %	406.376,00 Kč
-----------------	----------------------

Cena celkem včetně DPH	2.341.500,00 Kč
-------------------------------	------------------------

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2017. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

XIV.

Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **18. 4. 2017**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčeny a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny rozšířeného rozsahu (oceněný výkaz výměr)

V Praze dne 5. 5. 2017

V Praze dne

.....
objednatel
Mgr. Karel Bednář
ředitel školy

.....
zhotovitel
Ing. Martin Říha
jednatel společnosti
GENEL INVEST HOLDIG s. r. o.