

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: **D952160098**

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: **111160014**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:

Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Adresa závodu:

Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,

Zástupce pro věci technické: Ing. Marcela Marešová, vedoucí provozního střediska Jičín,
tel. 724 068 969, technický dozor stavebníka (TDS),

Ing. Iva Táborská, úsekový technik, tel. 601 583 046, technický
dozor stavebníka (TDS),

p. Lukáš Táborský, DiS., technický pracovník, tel. 495 088 122,
technický dozor stavebníka (TDS),

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

Tel: 495 088 111

Fax: 495 088 102

E-mail: labe-z1@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

ZVČ, s.r.o

Adresa sídla:

Hradec Králové, Bratří Štefanů 499, PSČ 500 03

Statutární orgán: Josef Gall, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Josef Gall

Zástupce pro věci technické: Jozef Barkóci, stavbyvedoucí

IČ: 25292315

DIČ: CZ25291315

Bankovní spojení: Equa bank a.s., č. ú: 1014274373/6100

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 13543

Tel: 495 510 657, 658

Fax:

E-mail: zvc.hk@zvcso.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22.06.2016 pro veřejnou zakázku nazvanou „Mlýnská Cidlina, Žiželice, odtěžení nánosů, ř. km 0,000 - 0,500“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v listopadu roku 2015 společností Multiaqua s.r.o., se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Ladislav Malý (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Mlýnská Cidlina, Žiželice, odtěžení nánosů, ř. km 0,000 - 0,500**“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. V případě, že poskytovatel dotace změní v průběhu realizace stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ nebo podmínky či způsob financování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Předpokládaný termín zahájení díla je: 7-8 / 2016
- 4.2. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 1. 10. 2017**
- 4.3. **Odstranění sedimentu z koryta vodního toku je možno provádět v termínu od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017** viz výjimka podle ust. § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních podmínek ochrany u zvláště chráněných druhů živočichů druhů ledňáček říční (*Alcedo atthis*) vydaná příslušným krajským úřadem pro Středočeský kraj dne 27. 1. 2016 pod značkou SZ_165406/2015/KUSK/5 (viz příloha č. 3).

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22.06.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 1 045 976,- Kč,
slovy: jedenmiliončtyřicetpěttisícdevětsetsedmdesátšest korun českých bez DPH

- 5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí průběžné plnění předmětu díla a fakturaci prací tak, aby minimálně splnil roční finanční objemy stanovené harmonogramem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo upravit roční finanční objemy podle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro daný kalendářní rok. Roční finanční objemy budou závazné a za jejich nesplnění je objednatel oprávněn uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH.
- 5.4. **Do 30. 11. 2016 zhotovitel zajistí provedení prací v minimálním rozsahu 10% z celkové ceny díla.**

6. Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016.
- 7.3. Dle podmínek smlouvy o souhlasu s provedením stavby (D600160009) ze dne 8. 3. 2016 zhotovitel akce oznámí písemně zahájení prací TDS minimálně 21 dní předem. Objednatel poté provede úkony dle výše uvedené smlouvy (viz příloha č. 4).

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. V případě těžení sedimentů se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli údaje o nakládání se sedimenty a o jejich uložení. Tím jsou pro potřeby této smlouvy myšleny identifikační údaje o skládce nebo o pozemcích, na které budou sedimenty ukládány, tj. snímky katastrálních map a výpisy z katastru nemovitostí, případně informace o parcelách, ne starší než 3 měsíce, dále souhlasy uživatelů příslušných pozemků s uložení sedimentů. Zhotovitel poskytne objednateli požadované údaje nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo. Nepředložení těchto údajů v daném termínu je považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy.

- 8.2. Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou závazné a za odchýlení se od nich v době realizace stavby je objednatel oprávněn uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH.
- 8.3. V případě těžení sedimentů zhotovitel zajistí po dokončení stavby doklad o skutečném množství odtěžených sedimentů v m³, který bude potvrzen odborně způsobilou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo osobou odborně způsobilou ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů. Současně zhotovitel zajistí po dokončení realizace stavby geodetické zaměření skutečného stavu odborně způsobilou osobou dle výše uvedených předpisů. Toto zaměření bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření upraveného dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající charakteru a velikosti akce. Bez těchto dokladů nebude možné dílo převzít.
- 8.4. V případě těžení sedimentů je zhotovitel povinen vést po celou dobu realizace stavební deník, který bude obsahovat, mimo jiné údaje, i podrobné údaje o použité mechanizaci, jako jsou počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich registrační značky, počet jízd atd. Nesplnění této povinnosti podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.7. této smlouvy.
- 8.5. V případě prodeje sedimentu třetí osobě je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré daňové doklady o prodeji vytěženého materiálu. O takto doložené částky bude snížena celková cena díla. Nesplnění této povinnosti podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.7. této smlouvy.
- 8.6. V případě prodeje smýcené dřevní hmoty třetí osobě je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré daňové doklady o prodeji dřevní hmoty. O takto doložené částky bude snížena celková cena díla. Nesplnění této povinnosti podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.7. této smlouvy.
- 8.7. Za porušení povinnosti sjednané v odst. 8.4., 8.5. a 8.6. článku 8. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 8.8. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na staveniště a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných listin a dokladů, stavebního deníku a podobně.
- 8.9. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- | | | |
|------------|------------------|-------------------------|
| Článek 2. | odstavec 2.3. a) | číslo 4), 5) a 8) |
| Článek 2. | odstavec 2.3. f) | číslo 11) |
| Článek 7. | | |
| Článek 12. | odstavec 12.2. | písmeno c), e), g) a m) |

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.

- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemcem dotace, to je dnem, kdy objednatel akceptuje Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro uvedenou stavbu vydané Ministerstvem zemědělství.
- 9.7. Datum nabytí účinnosti této smlouvy o dílo sdělí objednatel zhotoviteli písemně na adresu zhotovitele uvedenou v čl. 1 této smlouvy.

Příloha:

- 1) Harmonogram prací
- 2) Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení
- 3) Výjimka Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 27. 1. 2016 pod značkou SZ_165406/2015/KUSK/5
- 4) Smlouva o souhlasu s provedením stavby (D600160009) ze dne 8. 3. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne.....

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
jméno oprávněné osoby
funkce