

01289/2017



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1213/2017

### Smluvní strany



MKOLP001QUQ1

**I. Objednatel:** město Kolín  
sídl o Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
zastoupený Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města  
IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín  
číslo účtu 3661832/0800  
telefon 321 748 214  
fax 321 720 911  
(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel:** DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.  
zastoupený Ing. Pavlem Kabátem, Michalem Vašinou, jednatelem společnosti  
sídl o Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky  
IČ 02442914  
DIČ CZ02442914  
bankovní spojení [REDACTED]  
číslo účtu [REDACTED]  
telefon 725 137 941  
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

### dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

I.

1. Z důvodu nutné koordinace mezi investorem rekonstrukce vodovodního řadu a městem Kolín, dále z důvodu dodržení technologických postupů, je nutné posunout termín realizace akce do příštího roku. Pokud klimatické podmínky dovolí, rekonstrukce ulice započne v lednu 2018.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených článcích.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek IV. smlouvy následovně:

#### IV. Doba plnění

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku II. této smlouvy v termínu podle požadavku objednatele.

Termín ukončení stavebních prací: 20.04.2018

V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

#### VII. Ostatní ujednání

15. Tento dodatek č. I ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

#### Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 06.11.2017, usnesení č. 4146/121/RM/2017.

V Kolíně dne 16.11.2017

za objednatele:



Mgr. Bc. Vít Rakušan  
starosta města



V Zásmukách dne 09-11-2017

za zhotovitele:



Ing. Pavel Kabát  
jednatel  
DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.  
Komenského nám. 54  
281 44 Zásmuky  
IČ: 02442914 DIČ: CZ02442914 ②

