

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č.160201/2015

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubí
zapsané do rejstříku svazků obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje
dne 9. 2. 1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21, DIČ: CZ 47 07 05 21
zastoupený:
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: xxxxxxxxxx, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: MOBIKO plus a.s.
Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl
B, vložka 2634
zastoupený : xxxxxxxxxx, předsedou představenstva
IČO : 267 88 675
DIČ : CZ26788675
banka : Komerční banka, a.s., xx
Ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- dále jen zhotovitel

Dodatkem č.1 smlouvy o dílo č. 160201 ze dne 11.1.2016 se mění ustanovení č. III. Cena za sjednané dílo Hory - kanalizace.

III. Cena za sjednané dílo

Cena méněprací a víceprací: 497 454,11 Kč

Původní cena bez DPH 18 644 304,77 Kč

Nová cena bez DPH 19 141 758,88 Kč

Slovy: devatenáctmilionůstočtyřicetjednatisícsedmsetpadesátosm korun českých, osmdesátosm haléřů.

V Karlových Varech dne

Ve Valašském Meziříčí, dne

xxxxxxxxxxxxx
předseda Rady VSOZČ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
předseda představenstva