



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1207/ORM/2017 ze dne 25. 7. 2017 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) na akci „Zastávky MHD a chodník ul. Brtnická, Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 002 86 010
DIČ: CZ00286010

I.2. Zhotovitel: **IPOS PS s. r. o.**

sídlo firmy: Hruškové Dvory 6, 586 01 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 60774
zastoupený: Janem Hrdličkou, jednatelem
IČO: 283 17 122
DIČ: CZ 28317122
Peněžní ústav: ČSOB a. s., pob. Jihlava
Číslo účtu: 225238562/0300

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný

Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Jan Hrdlička

Kontaktní osoba objednatele: Bohumír Brázda

V technických věcech jedná za zhotovitele: Radek Číhal

(společně jako smluvní strany, jednotlivě pak jako smluvní strana)

II. V článku **II. PŘEDMĚT DÍLA** se doplňuje text – odstavec II.2 se rozšiřuje o bod i) v tomto znění:

II.2 Předmět díla se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Současně se předmět díla upravuje – snižuje o stavební práce, které nebyly realizovány. Tyto změny byly předem projednány a odsouhlaseny technickým dozorem a autorským dozorem (zpracovatelem zadávací dokumentace).

Jedná se o následující změny:

1. Práce prováděné nad rámec předmětu díla:

- Vytrhání obrub stojatých s vybouráním lože
- Výztuž a provedení základových pasů
- Kladení bet. zámkové dlažby
- Kladení dlažby z kostek
- Osazení silničního obrubníku
- Osazení zábradlí u kiosku

2. Práce, které nebyly provedeny:
- Přeložka kabelu O2
 - Náklady na publicitu
 - Náklady na dodavatelskou a dílenskou dokumentaci
 - Osazení silničního obrubníku
 - Osazení chodníkového obrubníku
 - Ocelové profily u rampy kiosku

V článku **IV.CENA ZA DÍLO** se mění a doplňuje odstavec IV.1 následovně:

- IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou na plnění akce v této smlouvě uvedené. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.

Cena celkem bez DPH činí: 1.995.489,- Kč

Přípočet ceny dle dodatku č. 1 32.486,69 Kč

Odpočet ceny dle dodatku č. 1 - 34.861,06 Kč

Dodatek č. 1 celkem (bez DPH) - 2.374,37 Kč

Cena díla celkem /bez DPH) 1.993.114,63 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Zastávky MHD a chodník ul. Brtnická, Jihlava“ se dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani.

V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění díla považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami s příslušnými právními a technickými předpisy vztahující se k dílu a technologickými postupy.

Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

VI.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv, není-li ve smlouvě stanovena účinnost pozdější.

VII.

Podléhá-li tento dodatek uveřejnění, souhlasí smluvní strany s uveřejněním tohoto dodatku a to včetně veškerých osobních údajů v dodatku obsažených.

VIII.

Podléhá-li tento dodatek č. 1 uveřejnění dle zákona o registru smluv v platném znění, zajistí statutární město Jihlava jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: 14.11.2017
APMS s.r.o.
Vrtníkové Dvory 6, 586 01 Jihlava
Tel./fax: 567 221 356
IČ: 26317122 DIČ: CZ26317122

.....
Za zhotovitele

Jan Hrdlička

jednatel společnosti

V Jihlavě dne: 14.11.2017

Výborný

.....
Za objednatele

Ing. Vratislav Výborný

náměstek primátora

