

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 12.10.2017

Wotan Forest, a.s., sídlo Rudolfovská 202/88, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice,  
IČO 26060701,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka  
1306

Zastoupená: Martinem Maškem, předsedou představenstva a Ing. Milanem Maxou, Ph.D.,  
místopředsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Město Soběslav, sídlo náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav

IČO: 00252921

Zastoupené: Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města

(dále jen „Objednatel“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.10.2017

1. Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli dne 12.10.2017 SMLOUVU o DÍLO (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést dílo spočívající v dodávce herních a ostatních prvků, mobiliáře, včetně šéfmontáže herních prvků (dále jen „Dílo“). Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo bez vad a nedodělků od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu.

2. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění díla takto:

Článek IV. Místo a čas plnění bod 3. Smlouvy zní nově takto:

3. Zhotovitel se zavazuje k dokončení prací a předání díla nejpozději do 15.12.2017.

3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel a Zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.

6. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

7. Smluvní strany si text tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy přečetly, porozuměly mu, souhlasí s ním a považují ho za zcela určitý a srozumitelný. Na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy, kterými současně uznávají pravost a správnost tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.

V Havlíčkově Brodě dne 21.11.2017

29. 11. 2017

Wotan Forest, a.s.

Martin Mašek, předseda představenstva  
Ing. Milan Maxa, Ph.D., místopředseda  
představenstva

Město Soběslav

zastoupené Ing. Jindřichem Bláhou  
st.