

---

## Zápis z komisionální prohlídky

**Vozidlo: MVTV 065**

**Termín konání: 16. 8. 2017**

**Objednatel:**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

**Organizační jednotka : Oblastní ředitelství Praha**

IČ:709 94 234

DIČ:CZ70994234

**Zhotovitel:**

**Pars nova a.s.**

se sídlem Žerotínova 1833/56, Šumperk 787 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2350

IČ: 258 60 038

DIČ: CZ25860038

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 2101841/0100

---

Komisionální prohlídka vozu MVTV 065 byla provedena na základě Smlouvy o dílo č. 049/200/Ro/17, uzavřené mezi SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem a Pars nova a.s. dne 24.7.2017.

Předmětem tohoto zápisu je upřesnění rozsahu opravy a stanovení ceny za provedené vícepráce. Tento protokol je podkladem pro uzavření Dodatku k SOD č. 049/200/Ro/17 na realizaci a úhradu uvedených položek.

Komisionální prohlídka byla provedena za účasti těchto zástupců smluvních stran:

Za objednatele: Lukáš Voldřich

Za zhotovitele: Ing. Jitka Rosáková, PhD.

**Předmět díla**

Konkrétní rozsah prací je definován ve výzvě zadavatele k podání nabídky.

Smluvní cena za základní rozsah opravy stanovená ve Smlouvě o dílo č. 049/200/Ro/17 činí:

**5 650 000,- Kč bez DPH**

**Vícepráce neuvedené ve Smlouvě o dílo:**

	<b>Položka</b>	<b>Cena za 1 ks bez DPH</b>	<b>počet kusů</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>
1	Sběrač - rameno LO 99649 - vyřazeno po defektoskopické kontrole (vnitřní praskliny)	■	■	■
2	Sběrač - rameno LO 99648 - vyřazeno po defektoskopické kontrole (vnitřní praskliny)	■	■	■
3	Vzduchojem 91655-460 57 L - vyřazeno po revizi	■	■	■
4	Vzduchojem 91655-108 9 L - vyřazeno po revizi	■	■	■
Zhotovení nové podlahy v dílně - po demontáži podlahy byla zjištěna rozpadající se struktura dřeva podlahy - nutná výměna výdřevy, hranolů, izolací a kompletního roštu:				
6	Vyvaření nosné části	■	■	■
7	Nová podlaha v dílně	■	■	■
8	Zhotovení výdřevy poklopů v dílně, montáž	■	■	■
9	Materiál - řezivo dubové, izolace, lak	■	■	■
	<b>Cena víceprací nad základní rozsah</b>		■	■

**Méněpráce neprováděné dle rozsahu Smlouvy o dílo:**

	<b>Položka</b>	<b>Cena za 1 ks bez DPH</b>	<b>počet kusů</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>
1	Dosazení ochozího záchytného systému dle. MVTV 2.3	■	■	■
	<b>Cena méněprací pod základní rozsah</b>	■	■	■

<b>Rozsah opravy:</b>	<b>Cena bez DPH za 1 ks</b>	<b>Počet ks</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>
Celková cena základního rozsahu opravy:	5 650 000,- Kč	1	5 650 000,- Kč
Vícepráce neobsažené ve Smlouvě o dílo:	280 235,- Kč	1	280 235,- Kč
Méněpráce neprováděné dle rozsahu SOD:	- 21 500,- Kč	1	- 21 500,- Kč
<b>Cena za opravu vozidla MVTV 028</b>	<b>5 908 735,- Kč</b>	<b>1</b>	<b>5 908 735,- Kč</b>

V Šumperku dne 16.8.2017

za SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Praha:

za Pars nova a.s.:

-----  
p. Lukáš Voldřich

-----  
Ing. Jitka Rosáková, PhD.