

DODATEK č. 1
k objednávce čj. 2017/CO0/03/000403 ze dne 14. 9. 2017
(dále jen „objednávka“)

mezi

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
zastoupená ředitelem VLL Jeseník prim.MUDr. Jánem Capkem
se sídlem Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
IČ: 00000582
DIČ: CZ00000582
(dále jen objednatel)

a

Nářadí PROFES CZ s.r.o.
zastoupený Janem Řezníčkem
IČ: 27812839
DIČ: CZ27812839
Dukelská 436
790 01 Jeseník
(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se po vzájemném odsouhlasení dohodly na následujícím:

I.

Text čl. 4) Doba plnění se ruší a z důvodu nedostupnosti zboží od italského výrobce (nevykrytí objednávky pro českého distributora) se nahrazuje následujícím zněním:

5) Doba plnění:

Nový termín dodání: do 29. 12. 2017

Ostatní ustanovení objednávky zůstávají beze změn. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem pozdějšího podpisu druhou smluvní stranou.

II.

Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne 30. 11. 2017

V Jeseníku dne 30.11. 2017

prim. MUDr. Ján Capko
ředitel VLL Jeseník

Jan Řezníček