

## DODATEK č. 1

### ke SMLouvĚ O Dílo č. 42/2017 ze dne 14.7.2017

<b>Název:</b> PRAGOTRADE spol. s r.o.	<b>Název:</b> Městská část Praha – Šeberov
<b>Sídlo:</b> Maršála Rybalka 379, Pchery-Humny 273 08	<b>Sídlo:</b> K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4 – Šeberov
<b>IČ:</b> 16189612	<b>IČ:</b> 00241717
<b>Zapsaná:</b> u Městského soudu v Praze, [redacted]	<b>E mail:</b> [redacted]
<b>E mail:</b> [redacted]	<b>Zastoupená:</b> Ing. Petrou Venturovou, starostkou MČ
<b>Zastoupená:</b> Josefem Mládkem, jednatelem	<b>Bankovní účet:</b> Čs. spořitelna a.s., č. účtu: [redacted]
<b>Bankovní účet:</b> [redacted]	
(dále jen „zhotovitel“ na straně jedné)	(dále jen „objednatel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni jednotlivě též jako „strana“ a společně jako „strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 42/2017 ze dne 14.7.2017 (dále jen „dodatek“):

#### I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Strany se dohodly z důvodu zajištění lepší návaznosti technologických postupů veřejných zakázek „Náměstí Šeberov – odstranění stavby“ a „Náměstí Šeberov – výstavba“, které obě pro objednatel realizuje zhotovitel, na uzavření tohoto dodatku.

## **II. Doba plnění díla**

2.1 Dodatkem se mění odst. 3.1 článku III. Smlouvy o dílo takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 10.11.2017 .

## **III. Cena díla a platební podmínky**

3.1 Dodatkem se mění odst. 4.1 článku IV. Smlouvy o dílo takto:

Cenu díla v celkové výši 1800000,--Kč bez DPH (slovy: jedenmilionosmsettisíc korun českých) uhradí objednatel zhotoviteli vč. zákonného DPH na bankovní účet č. 402799329/0800 a to v jednotlivých splátkách podle skutečné rozpracovanosti odsouhlasených stavebním dozorem vždy na základě vystaveného daňového dokladu se splatností 15 dnů, konečná faktura je splatná do 15 pracovních dnů od předání a převzetí díla a vystavení daňového dokladu.


## **IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 42/2017 ze dne 14.7.2017 nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají beze změny.
- 4.2 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.3 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
- 4.4 Strany si přečetly text dodatku, prohlašují, že se shoduje se souhlasnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle, že nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho obsahem a jeho platnost stvrzuje svými vlastnoručními podpisy.
- 4.5 Strany nepovažují skutečnosti v dodatku uvedené za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 4.6 Dodatek schválila Rada Městské části Praha - Šeberov dne 8.11.2017 usnesením č. 2/83/2017/RMČ.

Datum:  
8.11.2017

Datum:  
8.11.2017

Podpis:  
Jméno:  
Funkce:



Podpis:  
Jméno:  
Funkce:

\_\_\_\_\_  
Ing. Petr  
Starostka

