



**Usnesení č. RM/926/6/17**  
**z 19. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 13.06.2017**

**Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Lávka přes Horní nádraží“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a zhotovitelem SDRUŽENÍ BÖGL a KRÝSL + BAU-STAV, Vedoucí společník BÖGL a KRÝSL, k.s., IČ: 26374919, Praha, Společník BAU-STAV a.s., IČ: 14705877, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží“, na základě kterého se stanovuje, z důvodu předání staveniště k 5.6.2017, termín realizace veřejné zakázky **od 6.6.2017 do 5.6. 2018**, v předloženém znění.



.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic