

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

Objednatel : **Město Svitavy**
T.G. Masaryka 5/35
568 02 SVITAVY
zastoupený: Mgr. Davidem Šimkem, starostou města
IČ: 00277444
DIČ: CZ00277444
Banka:

(dále též jako objednatel)

Zhotovitel : **SPORTES Svitavy s.r.o.**
Sídlo: Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy
jednající: Ing. Jaroslav Kytýr, jednatel
IČ: 620 62 620
DIČ: CZ 62062620
Banka:

zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 7388

(dále též jako zhotovitel)

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6.9.2017 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Opatření ke snížení energetické náročnosti VO ve městě Svitavy**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv dne 20.9.2017 a nabyla účinnosti dne 1.11.2017, a to v souladu s XV. oddílem bodem 1. Smlouvy o dílo.

B.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo tak, že:

- stávající znění IV. oddílu bodu 1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.6.2018.“

- stávající znění VI. oddílu bodu 1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„1.

Fakturace díla bude provedena následovně:

a) První faktura bude objednateli **vystavena dne 11.12.2017**, přičemž tato faktura je splatná uplynutím 14-tého dne od jejího doručení objednateli. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den **11.12.2017**. Příloha faktury musí obsahovat soupis

dodávek, oceněný v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele a odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez odsouhlaseného soupisu dodávek je faktura neplatná a objednatel není povinen ji proplatit.

- b) Konečná faktura bude vystavena nejdříve v den, kdy došlo k předání a převzetí díla, přičemž tato faktura je splatná uplynutím 14-tého dne od jejího doručení objednateli. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu o předání díla. **Přílohou konečné faktury musí být podepsaný předávací protokol a soupis provedených prací a dodávek, oceněný v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele a odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez těchto příloh je faktura neplatná a objednatel není povinen ji proplatit.**“

- stávající znění VIII. oddílu bodu 2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště **v souladu s dohodou stran.**“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

D.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 28.11.2017.

Ve Svitavách dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

.....
Ing. Jaroslav Kytýr
jednatel
SPORTES Svitavy s.r.o.