

Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 4 – Okrouhlé Hradiště

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1. Přípravné práce</b>						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	18	500	9 000	28. 2. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	567	620	351 540	28. 2. 2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	567	200	113 400	31. 5. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	0			
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	140	860	120 400	30. 11. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0			-
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	567	240	136 080	31. 1. 2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>730 420</b>	<b>31. 1. 2017</b>
<b>3.2. Návrhové práce</b>						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	567	320	181 440	30. 11. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	25	1 800	45 000	30. 11. 2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0			
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	567	100	56 700	30. 11. 2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	600	15 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	567	500	283 500	30. 9. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 500	4 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>586 100</b>	<b>31. 12. 2018</b>
3.3	Mapové dílo	ha	567	300	170 100	do 3 měsíců nabytí PM 1. R
<b>Mapového dílo celkem (3. 3.) bez DPH v Kč</b>					<b>170 100</b>	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	300	600	180 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>180 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	730 420,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	586 100,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	170 100,-
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	180 000,-
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 666 620,-</b>
DPH 21% v Kč	349 990,-
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 016 610,-</b>

V Plzni dne 15.7.2015

Za objednatele:

V Plzni dne 15.7.2015

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Jiří Papež  
 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....  
 Ing. Zdeněk Štefka  
 předseda představenstva