

DODATEK č. 2

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2017/570

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem,
ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, [REDACTED]

Ing. Ladislav Němec, technický pracovník pro stavební činnost, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

SIZ s.r.o.

IČO: 27265480

DIČ: CZ27265480

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21530

místem podnikání: 468 45 Velké Hamry 694

zastoupený: Lubomír Kouble, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Václav Bittner

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „SV Za polesím“, evidenční číslo zakázky S936/2017/570 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.
Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu prací v průběhu výstavby mění dosavadní znění ujednání článku IV.- Cena za dílo, smlouvy o dílo a nahrazují jej tímto ujednáním.

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 : 403.479,- Kč bez DPH

Cena méněprací : 22.200,- Kč bez DPH

Cena díla dle Dodatku č. 2 : 381.279,- Kč bez DPH

Vzhledem k malému rozsahu zakázky a charakteru akce, jedná se o opravu bez stavebního povolení ani ohlášení a následné kolaudace stavby, nebude provedeno geodetického zaměření skutečného provedení a dokumentace skutečného provedení. Vzhledem ke klimatickým podmínkám (převažující deštivé počasí) a využití cesty (lesní svážnice 3L) nebudou provedeny statické zkoušky.

Méněpráce a vícepráce jsou rozepsány v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.2.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V dne:


468 45, Veš
IČ: 27265480,

Za zh

LIBERCI 27-11-2017

V dne:

Za objednatele

ROZPOČET

14062017 LC Za polesím - méněpráce II.

VRN

Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

24.11.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem	Sazba DPH
1	4	5	6	7	8	9					10
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 500,00		0,000		0,000	
01	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
02	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
		1									
	VRN4	Inženýrská činnost				9 700,00		0,000		0,000	
04	043002000	Zkoušky a ostatní měření ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE sondy 2kusy NA HOTOVÉ KONSTRUKCI , vč uvedení do původního stavu a fotodokumentace 2=2,000 [A]	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
05	043103000	Zkoušky bez rozlišení ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU statická zátěžová zk. na SO 101 . 1*pláň min 45 MPa. 1* ŠD min 80 MPa 2	kus	2,000	3 850,00	7 700,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
		<u>Celkem</u>				<u>22 200,00</u>		<u>0,000</u>		<u>0,000</u>	

STP 3
694
227265480

