

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo č. S930/2017/304

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

Ing. Martin Baník, Technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu:

+ [redacted]

Ivana Urbanová, Hlavní technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu: +420

[redacted]

Jaroslav Švojgr, Technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

GRACCULUS s.r.o.

IČO: 01496735

DIČ: CZ01496735

sídlo: Tepelská 476, 364 01 Toužim

zastoupený: p. Jaroslavem Kavinou,

[redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

P ř e d m ě t d o d a t k u

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S930/2017/304 se závazkem zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava cest v lokalitě Krásné Údolí (na rev. 5) a Černošín (na rev. 6)** je změna článku IV. Cena za dílo odst. 1. Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba změn v rozsahu některých stavebních prací. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce, odsouhlasené zástupcem zhotovitele, ve změnovém listu a v položkovém rozpočtu.

Původní znění článku IV. odst. 1:

IV.
C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **218787,-Kč** bez DPH, slovy dvěštosmnáctisícsešmsetosmdesátšedmkorun bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.
Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
 - LC U Hnoje – 217.793,-Kč
 - LC U Raichertky – 994,- Kč

Nové znění článku IV. odst. 1:

IV.
C e n a z a d í l o

2. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **275998,-Kč** bez DPH, slovy dvěštesedmdesátšpěttisícdevětštosmkorun bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.
Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
 - LC U Hnoje – 275.004,-Kč
 - LC U Raichertky – 994,- Kč

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2016/304 zůstávají beze změn.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva – dodatek - se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy – dodatku - je příloha – rozpočet s vyčíslenými vícepracemi a změnový list.

V Plzni, dne: 27.11.2017

V Plzni, dne: 27.11.2017

GRACCULUS s.r.o.





Za zhotovitele

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové



301 00 Plzeň

Za objednatele
Ing. Ivan Klik
ředitel KŘ Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:1		
		Datum změny: 27.11.2017		
Název veř. zakázky: Opravy cest v lokalitě Krásné Údolí (na rev.5) a Černošín (na rev.6)				
Zhotovitel: GRACCULUS s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Stříbro				
Název akce (majetku):LC U Hnoje, LC U Raichertky	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: LC U Hnoje 1. úsek – došlo k prodloužení délky pročišťovaného úseku příkopu, v začátku celého úseku bylo odvodnění přílehlého skládkoviště vyřešeno zhotovením drenáže ze skládkoviště pod LC drenážní rourou pr.160mm, zasypanou št. fr. 63-125mm, v témže úseku byl úsek LC zpevněn vrstvou št. fr. 63-125mm a teprve následně doplněn krycí vrstvou 2. úsek – před pročištěním příkopu byla stržena krajnice po obou stranách LC a vystouplý střed LC, v závěrečné části úseku v okolí propustku nad potůčkem byl obnoven starý příkop, protažen a vyčištěn příkop na odtoku z propustku a celý prostor nad propustkem byl v délce 30m a š.3,2m nejprve vyčištěn od stávajícího rozbahněného nevyhovujícího mat., poté vysypán mat. fr. 63-125mm v tl. 20cm, zhutněn, následně vysypán mat. 0-63mm v tl. 10cm a délce 40m aby došlo k plynulému napojení úseku na LC				
Zdůvodnění změny: - provedené změny zajišťují lepší odvodnění LC a jejího okolí a tím by měly zajistit menší poškození LC vlivem vody				
Posouzení změny – technickým dozorem objednatele		Datum:		
		27.11.2017		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0,-Kč	Bilance: Více o 57211,-Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 57211,- Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		275998 ,-Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		275998,-Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Jaroslav Kavina	Datum:	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Martin Baník	Datum: 27.11.2017	Podp	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) rozpočtový list navýšení akce LC U Hnoje				
Poznámka:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 016/2017

Stavba: Oprava cest v lokalitě Krásné Údolí (na rev. 5) a Černošín (na rev. 6)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

57 211,13

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	57 211,13	12 014,34
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH


v

CZK

69 225,47

GRACCULUS s.r.o.

7.11.2017



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 016/2017

Stavba: Oprava cest v lokalitě Krásné Údolí (na rev. 5) a Černošín (na rev. 6)

Místo: Datum: 7.11.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO1	LC U Hnoje - 1. část	10 441,34	12 634,02	STA
SO2	LC U Hnoje - 2. část	46 769,79	56 591,45	STA
		57 211,13	69 225,47	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava cest v lokalitě Krásné Údolí (na rev. 5) a Černošín (na rev. 6)

Objekt:

SO1 - LC U Hnoje - 1.část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 441,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 441,34	21,00%	2 192,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 634,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava cest v lokalitě Kráské Údolí (na rev. 5) a Černošín (na rev. 6)

Objekt:

SO1 - LC U Hnoje - 1.část

Místo:

Datum: 7.11.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 441,34

HSV - Práce a dodávky HSV

10 441,34

1 - Zemní práce	1 046,46
5 - Komunikace pozemní	1 452,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 673,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	269,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava cest v lokalitě Krásné Údolí (na rev. 5) a Černošín (na rev. 6)

Objekt:

S01 - LC U Hnoje - 1.část

Místo:

Datum: 7.11.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 441,34

D HSV Práce a dodávky HSV

10 441,34

D 1 Zemní práce

1 046,46

10	K	100004212	Hutnění uložené a urované sypaniny jedním pojezdem válce z hornin tř. 5 až 7 při tloušťce nezhutněné vrstvy do 600 mm	m3	1,500	3,90	5,85	CS ÚRS 2016 01
	WV		"Drenáž"					
	WV		((0,40+0,60)/2*0,5)*6		1,500			
11	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,500	184,00	276,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"Drenáž"					
	WV		((0,40+0,60)/2*0,5)*6		1,500			
12	M	583439840	Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrt) kamenivo drcené hrubé $d \geq 2$ a $D \leq 45$ mm (ČSN EN 13043) $d \geq 2$ a $D \geq 4$ mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) $d \geq 1$ a $D \geq 2$ mm (ČSN EN 13242) frakce 63-125 MN Olbramovice	t	1,986	385,00	764,61	CS ÚRS 2016 01
	D	5	Komunikace pozemní				1 452,10	
13	M	286112250	Trubky z polyvinylchloridu trubky drenážní drenážní systém PipeLife trubka flexibilní D 160 mm	m	6,000	85,00	510,00	CS ÚRS 2016 01
14	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	48,000	135,00	6 480,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"podklad nájezdu"					
	WV		15*3,2		48,000			
4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-79,000	70,10	-5 537,90	CS ÚRS 2016 01
	WV		"Frakce kameniva 0-63mm"					
	WV		"HS"					
	WV		-(6*5)*9		-270,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			(6*3)*4		72,000			
W			(7*4)*3		84,000			
W			"rozšíření najezdu"					
W			35*1		35,000			
W			Součet		-79,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 673,00	
6	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezapevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	25,000	60,50	1 512,50	CS ÚRS 2016 01
7	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehčého, popř. zaježděného) naneseného vitvem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky do 100 mm	m ²	333,000	18,50	6 160,50	CS ÚRS 2016 01
W			"krajnice"					
W			-370*0,10		-37,000			
W			370*1,00		370,000			
W			Součet		333,000			
D	997		Přesun sutě				0,00	
D	998		Přesun hmot				269,78	
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenniva, monolitickým betonovým nebo živickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,597	48,20	269,78	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava cest v lokalitě Krásné Údolí (na rev. 5) a Černošín (na rev. 6)

Objekt:

SO2 - LC U Hnoje - 2.část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

46 769,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 769,79	21,00%	9 821,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

56 591,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava cest v lokalitě Kráské Údolí (na rev. 5) a Černošín (na rev. 6)

Objekt:

SO2 - LC U Hnoje - 2.část

Místo:

Datum: 7.11.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

46 769,79

HSV - Práce a dodávky HSV

46 769,79

1 - Zemní práce	2 577,20
5 - Komunikace pozemní	21 932,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 306,00
998 - Přesun hmot	2 953,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava cest v lokalitě Krásné Údolí (na rev. 5) a Černošín (na rev. 6)

Objekt:

S02 - LC U Hnoje - 2.část

Místo:

Datum: 7.11.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

46 769,79

D HSV Práce a dodávky HSV

46 769,79

D 1 Zemní práce

2 577,20

8	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000	192,50	1 155,00	CS ÚRS 2016 01
9	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000	62,10	372,60	CS ÚRS 2016 01
7	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	128,000	8,20	1 049,60	CS ÚRS 2016 01

VV "výmol nad prop. - okolí"

VV 40*3,2

128,000

D 5 Komunikace pozemní

21 932,80

6	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	96,000	135,00	12 960,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV "výmol nad propustkem"

VV 30*3,2

96,000

11	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	128,000	70,10	8 972,80	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV "Frakce kameniva 0-63mm"

VV "LC okolí propustku"

VV 40*3,2

128,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 306,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	36,000	63,50	2 286,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"obnova stávajících příkopů"					
	W		30+2*3		36,000			
3	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m ²	920,000	18,50	17 020,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"krajnice"					
	W		380*1,0+35*1,0+20*1,5		445,000			
	W		"střed LC"					
	W		415*1,0		415,000			
	W		"LC kolem výmolu nad prop."					
	W		30*1*2		60,000			
	W		Součet		920,000			
	D	998	Přesun hmot				2 953,79	
10	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenniva, monolitickým betonovým nebo živickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	61,282	48,20	2 953,79	CS ÚRS 2016 01