

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 27.4.2015 „Bazén Mohelnice – doplnění relaxačního bazénku a dětského brouzdaliště – SO st. část“

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Mohelnice
sídlo: U Brány 2, 789 85 Mohelnice
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob Mohelnice, 

Osobou oprávněnou činit právní úkony související s touto veřejnou zakázkou a osobou oprávněnou jednat jménem objednatele je **Ing. Pavel Kuba**, starosta


Osobou oprávněnou jednat jménem objednatele ve věcech technických je **Ing. Petr Michek**, vedoucí oddělení rozvoje a investic

Tel.: 583 452 111
Fax: 583 452 151
E-mail: mesto@mohelnice.cz

dále jen **objednatel**

a

Zhotovitel:

J.V.G. LIVEX spol. s r.o.
sídlo: Litovelská 111/1, 779 00 Olomouc
zástupce: Ing. Roman Götzl, jednatel společnosti
IČ: 41031334
bankovní spojení: GE money bank a.s. Olomouc
číslo účtu: 

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět dodatku

Dne 27.4.2015 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**Bazén Mohelnice – doplnění relaxačního bazénku a dětského brouzdaliště – SO st. část**“. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a to o rekonstrukci skokanských můstků a opravu dlažby v zadní části plovárny krytého bazénu.

Výše uvedené smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly:

Na změně článku 2. Předmět díla takto:

Na základě dohody obou stran se rozsah díla rozšiřuje o vícepráce (rekonstrukci skokanských můstků a opravu dlažby v zadní části plovárny krytého bazénu). Rozsah více prací je přesně specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku - Cenová nabídka.

Na změně článku 4. Cena díla takto:

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla podle čl. 2. této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH	1.076.712,-Kč
--------------	---------------

DPH odvede zákazník (objednatel).

III. Ostatní ujednání

1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž po jejich podepsání jeden patří zhotoviteli a druhý objednateli.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města Mohelnice dne 23.2.2016 usnesením č. 177/166/1207/2014.


V Mohelnici dne 23.2.2016

Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta



Ve Olomouci dne 16.9.2016

Zhotovitel
Ing. Roman Götzl, jednatel


J.V.G. LIVEX
spol. s r.o.
Komenská 1, 779 00 Olomouc
tel: 585 413 982, 585 420 926

GD - PA	DPH	ORJ	ORG
34 19	6121	002	575

CENOVÁ NABÍDKA

Plavecký stadion Mohelnice-pouze ochoz

Soupis materiálu a práce	počet	MJ	Kč/MJ	CELKEM
SEDÁKY NA ZADNÍ KRÁTKÉ STRANĚ				
odbourání sedáků lavic	16,50	m2	286,00	
vnitrostaveništní doprava suti	6,51	t	220,00	
odvoz suti na skládku	1,00	celk	10 000,00	
poplatek za uložení odpadu	6,51	t	700,00	
Izolace stěny Styrodurem 5cm a přizdění nového zdiva (Ytong 100 mm)	5,50	m2	1 000,00	
OSB deska (bednění)	16,50	m2	120,00	
přestěrkování kanálku síťovinou tmelem	16,50	m2	70,00	
stykovací trny R 10, á 400 mm, dl. 250 mm, navrtat do podkladu, provázat s vodorovnou kari sítí (po obou stranách)	1,00	celk	1 567,50	
zaklopení kanálku betonovou mazaninou B 15, vyztužení karisítí 6/100/100	16,50	m2	550,00	
Výměna rámečku vetracích mřížek, mřížky budou stávající	1,00	celk	15 000,00	
provedení napojení mřížek na kanálek	11,00	mb	350,00	
provedení zakulacení vnějších hran (r= 80-100 mm) a zvýšení plochy s mřížkami	11,00	mb	100,00	
osekání stávajícího obkladu na čele sedáků	16,50	m2	110,00	
osekání dlažby na ochoze -modrá + ŠACHOVNICE	64,85	m2	110,00	7 134 Kč
likvidace osekané dlažby a obkladů	1,00	celk	6 500,00	6 500 Kč
přerovnění podkladu (2% spád)	64,85	m2	74,00	4 799 Kč
stěrková hydroizolace Mapelastic podlahy a celé lavice (celoplošná)	64,85	m2	499,00	32 360 Kč
pružná páska Mapeband včetně osazení do vnitřních rohů	43,60	mb	85,00	3 706 Kč
obklad lavice	16,50	m2	350,00	
položení dlažby	64,85	m2	305,00	19 779 Kč
spárování cementovou spárovací hmotou Ultracolor	16,50	m2	50,00	
spárování epoxidovou spárovací hmotou	64,85	m2	442,00	28 664 Kč
silikonová dilatace ve vnitřních rozích	66,60	mb	35,00	2 331 Kč
Dlažba protiskluzná, oranžová, jako v parních kabinách	70,04	m2	600,00	42 023 Kč
Ker. obklad 20/20 nebo 25/25 na lavice	15,62	m2	450,00	
Mozaika na zakulacené hrany lavice	2,20	m2	1 200,00	
Kompletační činnost, přesuny hmot	1,00	celk	20 000,00	2 705 Kč
CELKEM BEZ DPH				150 000 Kč
CELKEM S DPH				181 500 Kč

JUG LIXEX
LITOUVSKÝ 1
OLOMOUČ

Go'tel Row
Jednotlivě

Listl
CENOVA NABIDKA

Plavecký stadion Mohelnice-obklad skokanských můstků ze schodnic jako

Obklad vyvýšeniny

osekání dlažby	7,44	m2	110,00	818 Kč
likvidace osekání dlažby a obkladů	1,00	celk	900,00	900 Kč
přerovnění podkladu (2% spád)	7,44	m2	150,00	1 116 Kč
stěrková hydroizolace Mapelastix	7,44	m2	650,00	4 836 Kč
pružná páska Mapeband včetně osazení do vnitřních rohů	2,00	mb	85,00	170 Kč
obklad včetně dodání a osazení lišt	7,44	m2	550,00	4 092 Kč
silikonová dilatace ve vnitřních rozích	24,80	mb	35,00	868 Kč
Dlažba protiskluzná, modrá, jako na hraně před plavčikem	8,56	m2	580,00	4 962 Kč
Kompletační činnost, přesuny hmot	1,00	celk	500,00	500 Kč
CELKEM				18 262,88

Obklad můstků

osekání dlažby	1,32	m2	110,00	146 Kč
likvidace osekání dlažby a obkladů	1,00	celk	250,00	250 Kč
přerovnění podkladu (2% spád)	1,32	m2	600,00	794 Kč
stěrková hydroizolace Mapelastix	1,32	m2	850,00	1 125 Kč
pružná páska Mapeband včetně osazení do vnitřních rohů	2,00	mb	85,00	170 Kč
obklad včetně osazení schodnic, řezání jollů	1,00	ks	3 000,00	3 000 Kč
silikonová dilatace ve vnitřních rozích	5,20	mb	35,00	182 Kč
schodnice Floorgres se zakulacenou hranou	12,00	ks	200,00	2 400 Kč
obklad Floorgres protiskluz	0,50	m2	950,00	475 Kč
obklad Floorgres hladký -boky	1,00	m2	820,00	820 Kč
Kompletační činnost, přesuny hmot	1,00	celk	500,00	500 Kč
CELKEM ZA JEDEN MŮSTEK				9 862,05
CELKEM ZA 6 MŮSTKŮ				59 172,30

CELKEM bez DPH				77 435,18
-----------------------	--	--	--	------------------

Smluvní cena, celkem bez DPH

75 000 Kč

*JG LIVER
LITVERSKA A
DAN*

*Část dan
jednotl*

