



MHMP08E38VT

Stejnopis č. 1

Dodatek č. 1

ke smlouvě OBJ/HOM/35/02/00086/2017 ze dne 21.8.2017

(dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
pracoviště: Nám. Franze Kafky 1, 110 01 Praha 1
zastoupené: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní účet: 149024-5157998/6000
kontaktní osoba: Ing. Jana Černá, MPA, tel.:236 003 128

DODAVATEL:

IM-stav Praha s.r.o.

se sídlem: Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 - Libeň
zastoupené: Petrem Michovským, jednatelem
IČO: 26465728
DIČ: CZ26465728
bankovní účet: 27-7436040267/0100, Komerční banka a.s.

(dále též „Smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě:

II.

ÚČEL DODATKU

V důsledku provádění opravy havarijního stavu přemostění včetně přilehlých spojovacích schodišť a komunikace u infekční kliniky č. 7 v areálu Nemocnice Na Bulovce vznikl požadavek na dodatečné stavební práce odsouhlasené objednatelem.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

Předmět veřejné zakázky s názvem „Oprava přemostění, schodišť a komunikací u infekční kliniky“ se rozšiřuje o vícepráce, jejichž rozsah je definován v příloze dodatku - výkaz výměr. Z důvodu rozšíření předmětu dodatku bude upraven i termín plnění.

V textu článku 2. se ruší text odst. 2.1. a 2.2. a nahrazuje se následujícím textem:

- 2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši 2 261 504,00 Kč. Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění, a to zejména náklady na administrativní práce, na telekomunikace a poštovní styk v České republice a čas strávený na cestě za účelem konzultací při zpracování předmětu plnění na území hlavního města Prahy.
- 2.2. Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. Cena včetně DPH činí 2 736 419,84 Kč.

V textu článku 4. se ruší text odst. 4.2. a nahrazuje následujícím textem:

- 4.2. Předmět plnění podle této objednávky je Dodavatel povinen předat k rukám Ing. Jany Černé, MPA včetně předávacího protokolu na adresu nám. Franze Kafky 1, 110 01 Praha 1 a to nejpozději do 5 dnů od dokončení díla. **Termín dokončení předmětu plnění je do 15.12.2017.**

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými českými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 1, číselné označení Dodatku č. 1, datum podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jeho užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.
6. Dodatek č. 1 byl sepsán v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a dodavatel dva.

Příloha dodatku: Výkaz výměr

V Praze dne 30.11.2017

Za Objednatele:

30.11.2017

V Praze dne

Za Dodavatele:



Ing. Jan Rak

ředitel odboru hospodaření s majetkem



IM-stav
PRAHA
provádění staveb

IM-stav Praha s.r.o.
Ženklůva 22/56/180 00 Praha 8
IČ: 26465728
jednatel