



Dodatek č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Se sídlem: tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
Zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva
Bankovní spojení:
IČO: 49454561
DIČ: CZ49454561

a

Zhotovitel: ALSPO ZLÍN s.r.o.
Se sídlem: Kudlov 71, 760 01 Zlín
Zastoupená: p. Pavlem Šopíkem, jednatelem
Bankovní spojení:
IČO: 26954532
DIČ: CZ26954532

Smluvní strany se dohodly na změnách ve výše uvedené smlouvě takto:

I.

1. Cena díla uvedená v článku 4., bod 4.1. Smlouvy o dílo, se upravuje takto:

4.1. Cena celkem bez DPH: 1 044 024,00 Kč

II.

1. Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení.

Ve Zlíně dne 05 -09- 2017

Objednatel

.....
Zhotovitel