

**Smlouva o dílo**  
**č. S/006/002/1604/1/2017**

**Společnost:** **Městská část Praha 13**  
se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5  
IČ: 00241687  
DIČ: CZ00241687  
zastoupená:  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXX  
(dále jen „objednatel“)

a

**Společnost:** **IPROS s.r.o.**  
se sídlem: Tyršova 2076, 256 01 Benešov  
IČ: 24809951  
DIČ: CZ 24809951  
zastoupená:  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ust. § 2586 a násl.cit. Občanského zákoníku tento

**dodatek ke smlouvě o dílo:**

Tato dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 30.1.2017 je uzavírán na základě bodu č. VIII., odst. 4 smlouvy. Dodatkem dochází ke změně bodu **I. Předmět plnění a doba**, čl. 3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají dodatkem nedotčeny.

**I. Předmět plnění a doba**

3. Termín provedení díla je stanoven do 28.2. 2018.

**VII. Závěrečná ujednání**

1. Smlouva byla projednána a schválena RMČ dne 20.11.2017 č. UR 0528/2017.

V Praze dne: 1.12.2017

V Praze dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
zhotovitel

.....  
objednatel