

J. Polanský

**Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. S915/2017/076
LC Na Sedélko**



Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: Roman Polanský (technický dozor), č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED] zastupitelnost: Ing. Martin Šaroun, č. telefonu [REDACTED]

fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

adresa pro zasílání fakturace:

**Lesy České republiky, s.p., LS Vsetín, U skláren 781,
755 01 Vsetín**

(dále jen „objednatel“)

a

BEGASTAV s.r.o.

IČO: 28323424

DIČ: CZ28323424

zapsán v obchodním rejstříku u – Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 60845

sídlo: Dobšická 3399/5 Znojmo 669 02

zastoupený: Michal Bezega

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Pokorný

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

**III.
D o b a p l n ě n í**

Z důvodu změny termínu předání staveniště, problémy s dodávkou panelů se mění termín dokončení díla a upravuje **Čl.III.odst.3** takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.II. této smlouvy, nejpozději do **31.12.2017**.

XII. Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Tento dodatek je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují níže své podpisy.
7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.S915/2016/207 zůstávají beze změny.

Vr. Z. HOSPICE, dne: 21. 11 2017

Vr. Z. HOSPICE, dne: 27 -11- 2017

Michal Bezega
jednatel společnosti

Ing. Martin Pavlíček
ředitel krajského ředitelství Zlín