

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/00364

na aktualizaci pasportu komunikací města Poděbrady a jeho implementaci do systému MISYS.

I. Smluvní strany

1. Zhotovitel:

GEPRO spol. s r. o.

Se sídlem Štefánikova 52, 150 00 Praha 5

[redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

GEPRO spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6395.

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: [redacted]

osoby oprávněné ke kontrolám díla včetně jeho předání: [redacted]

osoby oprávněné ve věcech technických: [redacted]

2. Objednatel:

Město Poděbrady

se sídlem Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

[redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: [redacted]

osoby oprávněné ke kontrolám díla včetně jeho předání: [redacted]

osoby oprávněné ve věcech technických: [redacted]

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření datového modelu pasportu komunikací města Poděbrady, o evidování nemovitých součástí úseků komunikací (zábradlí, svodidla, výsuvné sloupky, schodiště, balisety, panenky, propustky, mostky, opěrné zdi, gabiony) v databázi pasportu komunikací a doplnění parkovacích zón, formou plošného nebo drátového modelu, jako samostatné mapové vrstvy k pasportu komunikací. Podrobná specifikace byla součástí nabídky, která je přiložena k tomuto dodatku.
2. Navýšení celkové ceny o částku 28.000,-Kč bez DPH.

3. Prodloužení doby realizace o 3 měsíce do 28.2.2018.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel provede, dodá a nainstaluje aktualizaci pasportu komunikací Města Poděbrady do systému MISYS a zároveň dodá datové rozšíření tohoto pasportu, které je specifikováno v tomto dodatku
2. Ostatní ujednání uvedená v čl. I. Předmět smlouvy, smlouvy o dílo č. 2017/00364 se nemění.

IV. Doba plnění smlouvy

1. Termín odevzdání díla v celém rozsahu se prodlužuje o 3 měsíce, k odevzdání díla v celém rozsahu dojde do 7 měsíců od podepsání smlouvy o dílo č. 2017/00364, Objednatelem.
2. Ostatní ujednání uvedená v čl. II. Doba plnění smlouvy, smlouvy o dílo č. 2017/00364, se nemění.

V. Cena

- | | |
|--|--------------|
| 1. Vyhotovení aktualizace pasportu komunikací města Poděbrady | 320.000,- Kč |
| 2. Rozšíření datového modelu dle čl. III. Dodatku č. 1 k SOD č. 2017/00364 | 28.000,-Kč |


Celková cena 348.000,- Kč bez DPH

k ceně bez DPH bude připočtena DPH dle platné legislativy

VI. Závěrečná ujednání

1. Ostatní články původní smlouvy o dílo č. 2017/00364 se Dodatkem č. 1 nemění.
2. Dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo č. 2017/00364, se vyhotovuje v počtu dvou výtisků, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel
3. Dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo č. 2017/00364 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Uzavření Dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo č. 2017/00364 schválila Rada města Poděbrady dne 11. 10. 2017 pod č. usn. 897/2017

V Praze, dne 28.11.2017



Příloha: Nabídka rozšíření pasportu komunikací systému MISYS