

## **DODATEK č. 565-2015-504204/2**

**č.j. SPU 074707/2017**

ke smlouvě o dílo č. 565-2015-504204 ze dne 17.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Damnova uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

### **1. SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l:** **ČR - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat:

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ:** 01312774 **DIČ:** CZ01312774

**Konečný objednatel:**

**ČR - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

a

**Z h o t o v i t e l:**

**GEOREAL spol. s r.o**

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, Martin Vondráček

V technických záležitostech oprávněn jednat:

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:** 40527514/CZ40527514

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě písemného záznamu o méněslužbách tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

### **2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK**

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 14.2.2017 č.j. SPU 067589/2017/31/Matous se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.1. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ a 3.1.6. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.2 – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavní celek 3.3. Mapové dílo se mění takto:

| Fakturační celek:                                                                                                                                                               | MJ     | Původní počet MJ | Nový počet MJ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|
| 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesnění obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 150              | 142           |
| 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                                                           | ha     | 500              | 480           |
| 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení                                                                                                                                    | ha     | 500              | 480           |
| 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                                                     | ha     | 500              | 480           |
| 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona                                                                                          | ha     | 500              | 480           |
| 3.3. Mapové dílo                                                                                                                                                                | ha     | 500              | 480           |

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, se mění tabulka u bodu 6.1. čl. VI „Cena za provedení díla“ a Rekapitulace ceny :

|                                                    | Stávající cena v Kč | Nová cena v Kč      |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH  | 517 000,00          | 507 160,00          |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH   | 456 500,00          | 438 900,00          |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH               | 150 000,00          | 144 000,00          |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH | 72 500,00           | 72 500,00           |
| <b>Celková Cena bez DPH</b>                        | <b>1 196 000,00</b> | <b>1 162 560,00</b> |
| <b>DPH v Kč</b>                                    | <b>251 160,00</b>   | <b>244 138,00</b>   |
| <b>Celková Cena s DPH v Kč</b>                     | <b>1 447 160,00</b> | <b>1 406 698,00</b> |

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.2 se mění část tabulky „Příloha č.1- Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 1 – Bezděkov u Damnova ke smlouvě takto:



| Hlavní celek / dílčí část                                  |                                                                                                                                                                          | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>3.1.</b>                                                | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                                                                   |        |          |                         |                          |                  |
| 3.1.1.                                                     | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                                                         | bod    | 10       | 500                     | 5 000                    | 31.7.2016        |
|                                                            | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                                                                       | bod    | ---      | ---                     | ---                      |                  |
| 3.1.2.                                                     | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty                                                                                    | ha     | 500      | 500                     | 250 000                  | 31.7.2016        |
| 3.1.3.                                                     | Rozbor současného stavu                                                                                                                                                  | ha     | 500      | 120                     | 60 000                   | 31.8.2016        |
|                                                            | Vodohospodářská studie                                                                                                                                                   | ha     | ---      | ---                     | ---                      |                  |
| 3.1.4.                                                     | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesnění obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 142      | 880                     | 124 960                  | 31.12.2016       |
| 3.1.5.                                                     | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona                    | 100 bm | ---      | ---                     | ---                      | ---              |
| 3.1.6.                                                     | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                                                           | ha     | 480      | 140                     | 67 200                   | 31.3.2017        |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                                                          |        |          |                         | <b>507 160</b>           | <b>31.3.2017</b> |
| <b>3.2.</b>                                                | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                                                                    |        |          |                         |                          |                  |
| 3.2.1.                                                     | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                                                                    | ha     | 480      | 300                     | 144 000                  | 30.11.2017       |
| 3.2.1.1.                                                   | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků                                                                                     | 100 bm | 20       | 300                     | 6 000                    |                  |
|                                                            | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření                                                                                       | ha     | -        | -                       | -                        |                  |
| 3.2.1.2.                                                   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                                                       | ha     | 480      | 80                      | 38 400                   |                  |
| 3.2.1.3.                                                   | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                                                         | 100 bm | 20       | 300                     | 6 000                    |                  |
| 3.2.1.4.                                                   | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                                                        | 100 bm | -        | -                       | -                        |                  |

|                                                             |                                                                                                                              |        |     |       |                |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.2.                                                      | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona                                              | ha     | 480 | 500   | 240 000        | 30.9.2018                                                                                         |
| 3.2.3.                                                      | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků                                                                   | ks     | 3   | 1 500 | 4 500          | do 1 měsíce od výzvy zadavatele                                                                   |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>   |                                                                                                                              |        |     |       | <b>438 900</b> | <b>31.12.2018</b>                                                                                 |
| 3.3                                                         | <b>Mapové dílo</b>                                                                                                           | ha     | 480 | 300   | 144 000        | do 3 měsíců od nabytí PM 1. R                                                                     |
| <b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>             |                                                                                                                              |        |     |       | <b>144 000</b> |                                                                                                   |
| 3.4                                                         | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b><br>Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb. | 100 bm | 250 | 290   | 72 500         | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                              |        |     |       | <b>72 500</b>  |                                                                                                   |

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 16. 02. 2017

**Z a o b j e d n a t e l e:**

.....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

V Plzni dne 20. 2. 2017

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Martin Vondráček,  
jednatel  
GEOREAL spol. s r.o.